

DODATOK Č. 1 k ZMLUVE O DIELO

uzatvorenej podľa § 536 a nasl. zákona č.513/1991 Zb. (Obchodný zákonník)

v znení neskorších právnych predpisov

Čl. I. Zmluvné strany

Objednávateľ:

Názov:
Sídlo:
Zastúpený:
Osoba oprávnená na
Rokovanie vo veciach
zmluvných:
IČO:
DIČ:
Bankové spojenie:
IBAN:
(ďalej len „objednávateľ“)

Spojená škola
Ul. SNP 30, 900 28 Ivanka pri Dunaji
Ing. Katarína Kubišová, riaditeľka školy

Ing. Katarína Kubišová, riaditeľka školy
42128919
2022503923
Štátna pokladnica
SK76 8180 0000 0070 0047 3678

Obchodné meno:

Sídlo:
Korešpondenčná adresa:
IČO:
DIČ:
Bankové spojenie:
IBAN:
Právne zastúpený:

FERRMONT, a.s.
Trenčianska 1320/89, 020 01 Púchov, Slovenská republika
Pestovateľská 8, 821 04 Bratislava
31 619 916
2020441907
VÚB, a. s., Púchov
SK23 0200 0000 0003 8114 0372
Ing. Martin Lahoda, Člen predstavenstva
Ing. Juraj Rutzký, Člen predstavenstva

E-mail:

(ďalej len „Zhotoviteľ“)

bratislava@ferrmont.sk

Zmluvné strany uzatvorili dňa 20.01.2021 Zmluvu o dielo č. 401//2021, predmetom ktorej je záväzok

Zhotoviteľa zhotoviť dielo: „**Oprava 1NP internátu v Bernolákove**“ (ďalej len „Dielo“), v rozsahu definovanom v prílohe č. 1 Zmluvy o dielo – projektovej dokumentácie, a to uskutočnenie stavebných prác za účelom opravy 1NP internátu v Bernolákove nachádzajúceho sa na adrese Ul. SNP 30, 900 28 Ivanka pri Dunaji (ďalej len „Zmluva o dielo“).

V priebehu plnenia Zmluvy o dielo sa vyskytla potreba vykonania navyiac prác, ktoré neboli zahrnuté v Zmluve o dielo a ktoré sú nevyhnutné k riadnemu dokončeniu a užívaniu Diela, a tiež k zabezpečeniu dosiahnutia.

Zároveň bolo počas realizácie Diela zistené, že niektoré práce zahrnuté vo výkaz výmer nebude nutné realizovať.

Podľa § 18 ods. 1 písm. b) a c) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov platí, že:

Zmluvu, rámcovú dohodu alebo koncesnú zmluvu možno zmeniť počas jej trvania bez nového verejného obstarávania,

b) ak ide o doplňujúce tovary, stavebné práce alebo služby, ktoré sú nevyhnutné, nie sú zahrnuté do pôvodnej zmluvy, rámcovej dohody alebo koncesnej zmluvy, poskytuje ich pôvodný dodávateľ alebo koncesionár a zmena dodávateľa alebo koncesionára

1. Nie je možná z ekonomických dôvodov alebo technických dôvodov, pričom ide najmä o požiadavku vzájomnej zameniteľnosti alebo interoperability s existujúcim zariadením, službami alebo inštaláciami podľa pôvodnej zmluvy, rámcovej dohody alebo koncesnej zmluvy a
2. Spôsobí verejnému obstarávateľovi alebo obstarávateľovi významné ťažkosti alebo podstatnú duplicitu nákladov.

c) potreba zmeny vyplynula z okolností, ktoré verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ nemohol pri vynaložení náležitej starostlivosti predvídať a zmenou sa nemení charakter zmluvy, rámcovej dohody alebo koncesnej zmluvy,

Vzhľadom na uvedené sa Zmluvné strany dohodli na uzatvorení tohto Dodatku č.1 k Zmluve o dielo.

Čl. II. Cena diela

1. Zmluvné strany sa dohodli, že cena za zhotovené Dielo sa navýši na základe dôvodovej správy. V zmysle zákona c. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a v súlade s ponukou zhotoviteľa ako pevná zmluvná cena diela, jednostranne nemenná a predstavuje:

Cena bez DPH: 174 120,27 €

DPH 20%: 34 824,05 €

Cena s DPH: 208 944,32 €

(slovom: dvestoosemtisícdeväťstoštyridsaťštyri eur a tridsaťdva centov)

(viď príloha)

Čl. III. Záverečné ustanovenia

1. Tento dodatok č. 1 je vyhotovený v 2 rovnopisoch, z ktorých každá Zmluvná strana dostane jeden (1) rovnopis.
2. Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo týmto Dodatkom č. 1 nie sú dotknuté.
3. Zmluvné strany vyhlasujú, že si tento Dodatok č. 1 pred podpísaním prečítali, jeho obsahu porozumeli, vyjadruje ich slobodnú a vážnu vôľu na znak čoho ho podpisujú.
4. Neoddeliteľnou súčasťou tohto Dodatku č.1 je:
 - Príloha č.1 SO03 – Elektroinštalácia chodba + bunky A10, A9, A5, A4 (odpočet)

- Príloha č.2 Oprava internátu SPoŠ 1NP Bernolákovo bunky A10, A9, A5, A4 + vstup, čiastočne chodba 1.04 (odpočet)
- Príloha č.3 Chodba, izby (naviac práce)
- Príloha č.4 Výmena vodovodného potrubia (naviac práce)
- Príloha č.5 Jedna bunka (naviac práce)
- Príloha č.6 Výmena radiátorov (naviac práce)
- Príloha č.7 Výmena radiátorov 1 bunka (naviac práce)
- Príloha č.8 Dôvodová správa

V Bernolákove, dňa 10.03.2021

V Bratislave, dňa 10.03.2021

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Ing. Katarína Kubišová
riaditeľka školy

Ing. Martin Lahoda
člen predstavenstva

Ing. Juraj Rutzký
člen predstavenstva