

## **Dodatok č. 1 k zmluve o dielo zo dňa 04. 10. 2019**

k zmluve o dielo na vykonanie stavebných prác v zmysle ustanovenia § 536 a nasl. č. 513/1991  
Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“)  
medzi zmluvnými stranami:

### **Objednávateľ :**

Názov :	<b>Spojená škola</b>
Sídlo :	SNP 30, 90028 Ivanka pri Dunaji
Zastúpený :	Ing. Katarína Kubišová
Osoba oprávnená na rokovanie vo veciach zmluvných :	Ing. Katarína Kubišová
IČO :	42128919
IČ-DPH :	SK2022503923
Bankové spojenie :	Štátna pokladnica
IBAN :	SK76 8180 0000 0070 0047 3678

(ďalej len „**objednávateľ**“)

### **Zhotoviteľ :**

Názov :	<b>Ivan Bordáč</b>
Sídlo :	Bratislavská 6, 90021 Svätý Jur
Zastúpený :	Ivan Bordáč
Osoba oprávnená na rokovanie vo veciach zmluvných :	Ivan Bordáč
IČO :	35 085 665
IČ-DPH :	SK1020226856
Bankové spojenie :	Tatrabanka a.s
IBAN :	SK92 1100 0000 0029 2986 3672

Spoločnosť je zapísaná v Živnostenskom registri Okresného úradu Pezinok, číslo živnostenského registra: 107 - 12792  
(ďalej len „**zhotoviteľ**“)

Zmluvné strany uzatvárajú tento Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo zo dňa 04. 10. 2019, uzatvorenej v súlade s výsledkom verejného obstarávania zákazky s nízkou hodnotou v zmysle zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“) na predmet zákazky „**Rekonštrukcia areálovej kanalizácie**“. Účelom tohto Dodatku č. 1 je úprava predmetu Zmluvy o navyše práce, ktorých potreba vyplynula až počas realizácie stavby, ktoré nebolo možné predvídať a sú nevyhnutné pre ďalšie pokračovanie priebehu realizácie prác. V tejto súvislosti sa Dodatkom č. 1 po vzájomnej dohode strán podľa § 18 ods. 1 písm. b) a c), ods. 3. písm. a) zákona upravuje cena diela a termín vykonania a odovzdania celého diela.

## **Článok I.**

### **Predmet dodatku**

1.1 Predmetom tohto Dodatku č. 1 k zmluve o dielo zo dňa 04. 10. 2019 (ďalej len „ZoD“) sú dopĺňujúce stavebné práce, ktoré sú nevyhnutné pre zhotovenie diela a nie sú zahrnuté do pôvodnej zmluvy, poskytuje ich pôvodný zhotoviteľ a zmena zhotoviteľa by spôsobila verejnému obstarávateľovi ako objednávateľovi významné ťažkosti alebo podstatnú duplicitu nákladov. Rozsah jednotlivých dopĺňujúcich stavebných prác je uvedený v prílohe č. 1 tohto Dodatku č. 1 k zmluve o dielo. Predmetom dodatku je aj zmena termínu vykonania a odovzdania celého diela, vyplývajúca z dopĺňujúcich stavebných prác.

1.2 Odôvodnenie :

1.2.1 Pri výkopových prácach zistené dodatočné kanalizačné prípojky z budovy internátu ktoré bolo nutné pre zachovanie funkčnosti zaústiť do kanalizačného zberača.

1.2.2 Roh budovy vchodu bol vymytý od poškodenej kanalizácie a vyskytla sa nutnosť podbetónovania kvôli možnému narušeniu statiky objektu.

1.3 Zmluvné strany sa dohodli, kvôli úprave predmetu plnenia podľa ZoD, že článok IV. „CENA DIELA“ bod č. 4.3 sa mení a znie nasledovne :

„4.3 Celková cena za vyhotovenie predmetu zmluvy je

Pôvodná zmluvná cena bez DPH	47 341,73 EUR
Doplňujúce stavebné práce (naviac práce) bez DPH	3 660,81 EUR
Spolu bez DPH	51 002,54 EUR
DPH 20%	10 200,55 EUR
<hr/>	
Cena spolu s DPH	61 203,05 EUR

1.4 Zmluvné strany sa dohodli, kvôli úprave predmetu plnenia podľa ZoD, že článok III. „Čas plnenia“ bod č. 3.1.2 sa mení a znie nasledovne :

„3.1.2 Termín vykonania a odovzdania celého diela: najneskôr do 2 mesiacov a 10 dní (dvoch mesiacov a desiatich dní) odo dňa odovzdania staveniska objednávateľom, pričom prvý deň tejto lehoty sa začína počítať dňom nasledujúcim po dni odovzdania staveniska objednávateľom.“

## **Článok II. Záverečné ustanovenia**

- 2.1 Ostatné ustanovenia ZoD týmto Dodatkom č. 1 neupravené, ostávajú nezmenené.
- 2.2 Tento Dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po zverejnení v zmysle § 47 a Občianskeho zákonníka.
- 2.3 Dodatok č. 1 je vyhotovený v troch rovnopisoch, z ktorých dva dostane objednával a jeden zhotoviteľ.
- 2.4 Zmluvné strany vyhlasujú, že tento dodatok uzavreli slobodne a vážne, prečítali si ho, porozumeli jeho obsahu a nemajú proti jeho forme a obsahu žiadne námietky, čo potvrdzujú vlastnoručnými podpismi.

Nedeliteľnou súčasťou Dodatku č. 1 je :  
Príloha č.1 : Rozpočet naviac prác

V Ivanke pri Dunaji      dňa : 10.12.2019

Za objednávateľa :

Za zhotoviteľa :

.....  
Ing. Katarína Kubišová

.....  
Ivan Bordáč