

Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo zo dňa 11.11.2021

uzavretej v zmysle ustanovenia § 536 a nasl. č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“) medzi zmluvnými stranami:

Objednávateľ:

Názov: Stredná odborná škola technická
Sídlo: Vranovská 4, 851 02 Bratislava
Zastúpený: Mgr. Petra Pavelková, riaditeľka školy
IČO: 17050332
DIČ: 2020936995
Bankové spojenie: Štátna pokladnica
IBAN: SK29 8180 0000 0070 0047 3942

(ďalej len „objednávateľ“)

Zhotoviteľ:

Názov : M&JTech elektro, s.r.o.
Sídlo:
Štatutárny zástupca :
Osoba oprávnená na rokovanie
vo veciach technických:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
Bankové spojenie :
Číslo účtu:

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, Oddiel: Sro, vložka č. 29192/T
(ďalej len „zhotoviteľ“)

PREAMBULA

Zmluvné strany uzatvárajú tento dodatok k Zmluve o dielo zo dňa 11.11.2021 v súlade s výsledkom verejného obstarávania v zmysle zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“) na predmet zákazky „**Oprava elektroinštalácie v zlatníckej dielni, na prvom poschodí strojárskej dielne a na 10. poschodí internátu V2.**“. Účelom tohto dodatku je úprava predmetu Zmluvy o naviac práce a menej práce, ktorých potreba vyplynula až počas realizácie stavby, ktoré nebolo možné predvídať a sú nevyhnutné pre riadne dokončenie diela. V tejto súvislosti sa Dodatkom č. 1 po vzájomnej dohode strán podľa § 18 ods. 1 písm. B) zákona upravuje cena diela.

Článok I.

Predmet dodatku

1.1 Predmetom tohto Dodatku č. 1 k Zmluve do dielo zo dňa 11.11.2021 sú doplňujúce stavebné práce, ktoré sú nevyhnutné pre zhotovenie diela a nie sú zahrnuté do pôvodnej zmluvy, poskytuje ich pôvodný zhotoviteľ a zmena zhotoviteľa by spôsobila verejnému obstarávateľovi ako objednávateľovi významné ťažkosti alebo podstatnú duplicitu nákladov. Rozsah jednotlivých doplňujúcich stavebných prác je uvedený v prílohe č. 1 tohto Dodatku č. 1 k ZoD.

1.2 Zmluvné strany sa dohodli kvôli úprave predmetu plnenia podľa ZoD, že článok IV. CENA DIELA, bod č. 4.3 sa mení a znie nasledovne:

“4.3 Celková cena za vyhotovenie predmetu zmluvy je

Pôvodná zmluvná cena bez DPH	77	891,43	EUR
Doplňujúce stavebné práce a materiál (dodatok č. 1) bez DPH	12	662,93	EUR
Spolu bez DPH	90	554,36	EUR
DPH 20%	18	110,87	EUR
<hr/>			
Cena spolu s DPH		108 665,23	EUR

Článok II.

Záverečné ustanovenia

2.1 Ostatné ustanovenia ZoD týmto dodatkom č. 1 neupravené, ostávajú nezmenené.

2.2 Tento Dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po zveržení v zmysle § 47 Občianskeho zákonníka

2.3 Dodatok č. 1 je vyhotovený v dvoch rovnopisoch, z ktorých jeden dostane objednávateľ a jeden zhotoviteľ.

2.4 Zmluvné strany vyhlasujú, že tento dodatok uzavreli slobodne a vážne, prečítali si ho, porozumeli jeho obsahu a nemajú proti jeho forme a obsahu žiadne námietky, čo potvrdzujú vlastnoručnými podpismi.

Neoddeliteľnou súčasťou Dodatku č. 1 je:

Príloha č. 1: Rozpočet naviac a menej prác

V Bratislave, dňa:

V Bratislave, dňa:

Za objednávateľa:

Za zhotoviteľa:

Mgr. Petra Pavelková
riaditeľka SOŠT

p. Jaroslav Bartoš
konateľ