

Dodatok č.1 k zmluve o dielo zo dňa 05.05.2020

k zmluve od dielo na vykonanie stavebných prác v zmysle ustanovenia §536 a nasl. č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“) medzi zmluvnými stranami:

Objednávateľ:

Názov:	Poliklinika Karlova Ves
Sídlo:	Líščie údolie 57, 842 31 Bratislava
Zastúpený:	Ing. Silvia Némethová, riaditeľka
Osoba oprávnená na rokovanie vo veciach zmluvných:	Ing. Silvia Némethová
IČO:	17 336 236
DIČ:	2020890432
Bankové spojenie:	Štátna pokladnica
IBAN:	SK43 8180 0000 0070 0047 5630

(ďalej len „objednávateľ“)

Zhotoviteľ:

Názov:	MILANKO spol. s.r.o.
Sídlo:	Chrapčiakova 29, 052 01 Spišská Nová Ves
Štatutárny zástupca:	JUDr. Milan Tkáč
Osoba oprávnená na rokovanie vo veciach technických:	JUDr. Milan Tkáč
IČO:	31 731 244
DIČ:	2020505190
IČ DPH:	SK 2020505190
Bankové spojenie:	VÚB a.s. Spišská Nová Ves
Číslo účtu:	1225180553/0200

Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I., oddiel: Sro, vložka č. 8190/V
(ďalej len „zhotoviteľ“)

Zmluvné strany uzatvárajú tento Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo zo dňa 05.05.2020, uzatvorenej v súlade s výsledkom verejného obstarávania v zmysle zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“) na predmet zákazky „**Rekonštrukcia sociálnych zariadení**“, zverejnenej vo vestníku verejného obstarávania č. 214/2019 pod číslom WYP-28523 dňa 23.10.2019, realizovanej ako podlimitná zákazka (ďalej len „súťaž“). Účelom tohto Dodatku č.1 je úprava predmetu Zmluvy o naviac práce a menej práce, ktorých potreba vyplynula až počas realizácie stavby, ktoré nebolo možné predvídať a sú nevyhnutné pre ďalšie pokračovanie priebehu realizácie prác. V tejto súvislosti sa Dodatkom č.1 po vzájomnej dohode strán a podľa §18 ods. (3) písm. a) zákona 343/2015 o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov, upravuje cena diela a termín vykonania a odovzdania celého diela.

Článok I.

Predmet dodatku

1.1 Predmetom tohto dodatku č. 1 k zmluve o dielo z 05.05.2020 (ďalej len „ZoD“) sú doplnujúce stavebné práce, ktoré sú nevyhnutné pre zhotovenie diela a nie sú zahrnuté do pôvodnej zmluvy, poskytuje ich pôvodný zhotoviteľ a zmena zhotoviteľa by spôsobila verejnému obstarávateľovi ako objednávatelovi významné ťažkosti alebo podstatnú duplicitu nákladov. Rozsah jednotlivých

doplňujúcich stavebných prác je uvedený v prílohe č.2 tohto dodatku. Predmetom dodatku je aj zmena termínu vykonania a odovzdania celého diela, vyplývajúca z doplňujúcich stavebných prác.

1.2 Odôvodnenie:

Je obsiahnuté v dôvodovej správe ktorá tvorí prílohu č. 1.

1.3 Zmluvné strany sa dohodli, kvôli úprave predmetu plnenia podľa ZoD, že článok IV., „CENA DIELA“ bod č. 4.3 sa mení a znie nasledovne:

„4.3 Celková cena za vyhotovenie predmetu zmluvy je

Pôvodná zmluvná cena bez DPH	361 292,27 EUR
Doplňujúce stavebné práce (Naviac a menej práce) bez DPH	15 054,79 EUR
Spolu bez DPH	376 347,06 EUR
DPH 20%	75 269,41 EUR
<hr/>	
Cena spolu s DPH	451 616,47 EUR

1.4 Zmluvné strany sa dohodli, kvôli úprave predmetu plnenia podľa ZoD, že článok III. Čas plnenia“ bod č. 3.1.2 sa mení a znie nasledovne:

„3.1.2 Termín vykonania a odovzdania celého diela: najneskôr do 8 mesiacov a 14 dní (troch mesiacov a štrnásť dní) odo dňa odovzdania staveniska objednávateľom, pričom prvý deň tejto lehoty sa začína počítať dňom nasledujúcim po dni odovzdania staveniska objednávateľom.“

**Článok II.
Záverečné ustanovenia**

2.1 Ostatné ustanovenia ZoD týmto Dodatkom č. 1 neupravené, ostávajú nezmenené.

2.2 Tento Dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po zverejnení v zmysle § 47 a Občianskeho zákonníka.

2.3 Dodatok č. 1 je vyhotovený v troch rovnopisoch, z ktorých dva dostane objednávateľ a jeden zhotoviteľ.

2.4 Zmluvné strany vyhlasujú, že tento dodatok uzavreli slobodne a vážne, prečítali si ho, porozumeli jeho obsahu a nemajú proti jeho forme a obsahu žiadne námietky, čo potvrdzujú vlastnoručnými podpismi.

Neoddeliteľnou súčasťou tohto Dodatku č.1 je:

Príloha č. 1: Dôvodová správa

Príloha č. 2: Zmenové listy 1 až 10

V Bratislave, dňa: 11. 1. 2021.

Za objednávateľa:

Poliklinika Karlova Ves
Líščie údolie 57
842 31 Bratislava

..... -1-
lová
iky Karlova Ves

Za zhotoviteľa:

MILANKO spol. s.r.o.
Chrapčiakova 29, 052 01 Sp. Nová Ves
IČO: 31731244, IČ DPH: SK 2020505190
Tel.: 00421 53 41 73 232
-3-

.....
MILANKO spol. s.r.o.