

Dodatok č. 2 k zmluve o dielo zo dňa 05.05.2020

k zmluve od diela na vykonanie stavebných prác v zmysle ustanovenia §536 a nasl. č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“) medzi zmluvnými stranami:

Objednávateľ:

Názov: **Poliklinika Karlova Ves**
Sídlo: **Líščie údolie 57, 842 31 Bratislava**
Zastúpený: **Ing. Silvia Némethová, riaditeľka**
Osoba oprávnená na rokovanie vo veciach zmluvných: **Ing. Silvia Némethová**
IČO: **17 336 236**
DIČ: **2020890432**
Bankové spojenie: **Štátna pokladnica**
IBAN: **SK43 8180 0000 0070 0047 5630**
(ďalej len „objednávateľ“)

Zhotoviteľ:

Názov: **MILANKO spol. s.r.o.**
Sídlo: **Chrapčiakova 29, 052 01 Spišská Nová Ves**
Statutárny zástupca: **JUDr. Milan Tkáč**
Osoba oprávnená na rokovanie vo veciach technických: **JUDr. Milan Tkáč**
IČO: **31 731 244**
DIČ: **2020505190**
IČ DPH: **SK 2020505190**
Bankové spojenie: **VÚB a.s. Spišská Nová Ves**
Číslo účtu: **1225180553/0200**
Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I., oddiel: Sro, vložka č. 8190/V
(ďalej len „zhotoviteľ“)

Zmluvné strany uzatvárajú tento Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo zo dňa 05.05.2020, v znení Dodatku č. 1 zo dňa 11.01.2021 (ďalej len „Zmluva“), uzatvorenej v súlade s výsledkom verejného obstarávania v zmysle zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“) na predmet zákazky „**Rekonštrukcia sociálnych zariadení**“, zverejnenej vo vestníku verejného obstarávania č. 214/2019 pod číslom WYP-28523 dňa 23.10.2019, realizovanej ako podlimitná zákazka (ďalej len „súťaž“). Účelom tohto Dodatku č. 2 je úprava predmetu Zmluvy o naviac práce a menej práce, ktorých potreba bola zistená až v priebehu realizácie stavby. Zmeny nebolo možné predvídať a sú nevyhnutné pre riadne dokončenie stavby. V tejto súvislosti sa Dodatkom č. 2 po vzájomnej dohode strán a podľa § 18 ods. 3 písm. a) zákona 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov, upravuje cena diela a termín vykonania a odovzdania celého diela.

Článok I. Predmet dodatku

1.1 Predmetom tohto dodatku č. 2 k Zmluve sú dopĺňujúce stavebné práce, ktoré sú nevyhnutné pre zhotovenie diela a nie sú zahrnuté do pôvodnej Zmluvy, poskytuje ich pôvodný zhotoviteľ a zmena zhotoviteľa by spôsobila verejnému obstarávateľovi ako objednávateľovi významné ťažkosti alebo podstatnú duplicitu nákladov. Rozsah jednotlivých dopĺňujúcich stavebných prác je uvedený v prílohe č. 1 tohto dodatku.

1.2 Odôvodnenie:

Predmetom zmien je úprava prác navyč a prác menej, ktoré sú nutné vzhľadom na úpravu technického riešenia oproti pôvodnej projektovej dokumentácii. Potreba zmien vyplynula z okolností, ktoré verejný obstarávateľ, zodpovedný projektant ani zhotoviteľ nemohli predvídať v čase zadania zákazky.

Po odhalení konštrukcií bolo zistené, že sa líšia predpokladané dimenzie oproti tým, ktoré predpokladala projektová dokumentácia. Rovnako až v priebehu prác bola odhalená odlišnosť v existujúcich stavebných prvkoch. Pôvodná projektová dokumentácia realizácie stavby nebola presná a podrobná vo vzťahu k zakrytým konštrukciám a použitým materiálom, preto rozdiely nebolo možné predvídať v čase zadania zákazky. Tieto skutočnosti nebolo možné predvídať pri vynaložení odbornej starostlivosti projektantom, nakoľko skutočný stav bolo možné posúdiť až odkrytím existujúcich konštrukcií. Rozdiel v rozmeroch (dimenziách) a použitých materiáloch podmienil potrebu úpravy technického riešenia, čo je podrobne popísané v zmenových listoch, ktoré tvoria prílohu tohto Dodatku č. 2.

1.3 Zmluvné strany sa dohodli, že článok IV bod č. 4.3 Zmluvy sa mení a znie nasledovne:

„4.3 Celková cena za vyhotovenie predmetu zmluvy je

Pôvodná zmluvná cena bez DPH	361 292,27 EUR
Celková cena prác podľa Dodatku č. 1 v EUR bez DPH	15 054,79 EUR
Celková cena prác podľa Dodatku č. 2 v EUR bez DPH	19 855,05 EUR
Spolu bez DPH	396 202,11 EUR
DPH 20%	79 240,42 EUR

Cena spolu v EUR s DPH	475 442,53 EUR
------------------------	----------------

Článok II. Záverečné ustanovenia

2.1 Ostatné ustanovenia Zmluvy týmto Dodatkom č. 2 neupravené, ostávajú nezmenené.

2.2 Tento Dodatok č. 2 nadobúda platnosť dňom jeho podpisu zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po zverejnení v zmysle § 47a Občianskeho zákonníka.

2.3 Dodatok č. 2 je vyhotovený v troch rovnopisoch, z ktorých dva dostane objednávatel' a jeden zhotoviteľ.

2.4 Zmluvné strany vyhlasujú, že tento dodatok uzavreli slobodne a vážne, prečítali si ho, porozumeli jeho obsahu a nemajú proti jeho forme a obsahu žiadne námietky, čo potvrdzujú vlastnoručnými podpismi.

Neoddeliteľnou súčasťou tohto Dodatku č. 2 je:

Príloha č. 1: Zmenové listy č. 11 až 29

Podpisy zmluvných strán sú uvedené na ďalšej strane.

V Bratislave, dňa: 10.5.2021

Za objednávateľa:

Klinika Karlova Ves
Lišcie údolie 57
842 31 Bratislava

..... -1-
nethová
kliniky Karlova Ves

Za zhotoviteľa:

Chr:
IČO:

s.r.o.
Nová Ves
2020505190
232

.....
JUDr. Milan Tkáč
konateľ spoločnosti M.....

s.r.o.