

### **Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo zo dňa 29.9.2021**

na vykonanie stavebných prác v zmysle ustanovenia § 536 a nasl. č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“)  
medzi zmluvnými stranami:

#### **Objednávateľ :**

Názov :	<b>Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska</b>
Sídlo :	Kostolná 3, 900 01 Modra
Zastúpený :	Ing. Monika Kisová – riaditeľka školy
Osoba oprávnená na rokovanie vo veciach zmluvných :	Ing. Monika Kisová
IČO :	00162311
DIČ :	2020648682
Bankové spojenie :	Štátna pokladnica
IBAN :	SK34 8180 0000 0070 0047 4240

(ďalej len „objednávateľ“)

#### **Zhotoviteľ :**

Názov :	<b>GENESIS POZEMNÉ STAVBY, s.r.o.</b>
Sídlo:	Pešia cesta 250/76, 931 01 Šamorín - Mliečno
Štatutárny zástupca :	Robert Göncz - konateľ
Osoba oprávnená na rokovanie vo veciach technických:	Robert Göncz
IČO:	46059105
DIČ:	2023215040
IČ DPH:	SK2023215040
Bankové spojenie :	Všeobecná úverová banka
Číslo účtu:	SK11 0200 0000 0028 6401 8354

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel: Sro, vložka číslo: 27061/T (ďalej len „zhotoviteľ“)

### **Preambula**

Zmluvné strany uzatvárajú tento Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo zo dňa 29.9.2021, uzatvorenej v súlade s výsledkom verejného obstarávania zákazky s nízkou hodnotou v zmysle zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“ alebo „zákon o verejnom obstarávaní“) na predmet zákazky „**Havária na pôvodnom zateplení štítovej steny**“. Účelom tohto Dodatku č. 1 je úprava predmetu Zmluvy o naviac práce, ktorých potreba vyplynula až počas realizácie stavby, ktoré nebolo možné predvídať a sú nevyhnutné pre riadne dokončenie diela. V tejto súvislosti sa Dodatkom č. 1 po vzájomnej dohode strán podľa § 18 ods. 1 písm. b) a c), ods. 3. písm. a) zákona upravuje cena diela.

## Článok I. Predmet dodatku

1.1 Predmetom tohto Dodatku č. 1 k Zmluve o dielo zo dňa 29.9.2021 (ďalej len „ZoD“) sú doplňujúce stavebné práce, ktoré sú nevyhnutné pre zhotovenie diela a nie sú zahrnuté do pôvodnej zmluvy, poskytuje ich pôvodný zhotoviteľ a zmena zhotoviteľa by spôsobila verejnému obstarávateľovi ako objednávateľovi významné ťažkosti alebo podstatnú duplicitu nákladov. Rozsah jednotlivých doplňujúcich stavebných prác je uvedený v prílohe č. 1 tohto Dodatku č. 1 k ZoD.

1.2 Odôvodnenie :

- Pri prácach sa zistilo, že chýba vyhotovenie hydroizolácie pri styku steny a základu – je potrebné jeho vyhotovenie.
- Pri odstránení konštrukcií bolo zistené obnaženie výstuže na stĺpoch a prievaloch – vyhotovenie sanácie reprofilačnou maltou a následné zateplenie týchto konštrukcií.
- Na sokel sa použije soklová omietka a nie kabrincový obklad. Sokel bude vyhotovený z nenasiakavej tepelnej izolácie.
- Zábradlia budú vyhotovené tak, že výška bude 1000 mm a výška výplne bude 900 mm zo 4 ks nerezovej tyče, vyhotovenie v zmysle normy STN.
- Ukončenie fasády pri žľabe (žľab ostáva pôvodný). Vyhotoví sa koleno a fasáda zo styku stenou pod žľabom sa oplechuje.

1.3 Zmluvné strany sa dohodli, kvôli úprave predmetu plnenia podľa ZoD, že článok IV. „CENA DIELA“ bod č. 4.3 sa mení a znie nasledovne :

*4.3 Celková cena za vyhotovenie predmetu zmluvy je*

<i>Pôvodná zmluvná cena bez DPH</i>	<i>41.108,10 EUR</i>
<i>Doplňujúce stavebné práce (naviac práce) bez DPH</i>	<i>3.967,88 EUR</i>
<i>Spolu bez DPH</i>	<i>45.075,98 EUR</i>
<i>DPH 20%</i>	<i>9.015,20 EUR</i>
<i>Cena spolu s DPH</i>	<i>54.091,18 EUR</i>

## Článok II. Záverečné ustanovenia

- 2.1 Ostatné ustanovenia ZoD týmto Dodatkom č. 1 neupravené, ostávajú nezmenené.
- 2.2 Tento Dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po zverejnení v zmysle § 47a Občianskeho zákonníka.
- 2.3 Dodatok č. 1 je vyhotovený v troch rovnopisoch, z ktorých dva dostane objednávateľ a jeden zhotoviteľ.

2.4 Zmluvné strany vyhlasujú, že tento dodatok uzavreli slobodne a vážne, prečítali si ho, porozumeli jeho obsahu a nemajú proti jeho forme a obsahu žiadne námietky, čo potvrdzujú vlastnoručnými podpismi.

Nedeliteľnou súčasťou Dodatku č. 1 je :  
Príloha č. 1: Rozpočet naviac prác

Za objednávateľa:

Za zhotoviteľa:

V Modre, dňa 4.11.2021

V Modre, dňa 4.11.2021

.....  
Ing. Monika Kisová  
riaditeľka školy

.....  
Robert Göncz  
konateľ