

Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo zo dňa 11. 11. 2019

na vykonanie stavebných prác v zmysle ustanovenia § 536 a nasl. č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“)
medzi zmluvnými stranami:

Objednávateľ :

Názov :	Stredná odborná škola chemická
Sídlo :	Vlčie hrdlo 50, 821 07 Bratislava
Zastúpený :	Mgr. Ing. Silvia Loffayová, riaditeľka
Osoba oprávnená na rokovanie vo veciach zmluvných :	Mgr. Ing. Silvia Loffayová, riaditeľka
IČO :	42 253 900
DIČ :	20 23 31 29 40
Bankové spojenie :	Štátna pokladnica
IBAN :	SK55 8180 0000 0070 0047 3280

(ďalej len „**objednávateľ**“)

Zhotoviteľ :

Názov :	Williman, s.r.o.
Sídlo :	SNP 1426/5, 017 01 Považská Bystrica
Zastúpený :	Mária Frolová, konateľka
Osoba oprávnená na rokovanie vo veciach zmluvných :	Mária Frolová, konateľka
IČO :	46 018 816
DIČ :	20 23 18 31 62
IČ DPH :	SK2023183162
Bankové spojenie :	Prima banka, Považská Bystrica
Číslo účtu :	SK24 5600 0000 0028 9005 5001

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, odd. Sro, vl. č. 24020/R
(ďalej len „**zhotoviteľ**“)

Zmluvné strany uzatvárajú tento Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo zo dňa 11. 11. 2019, uzatvorenej v súlade s výsledkom verejného obstarávania zákazky s nízkou hodnotou v zmysle zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“) na predmet zákazky „**Výmena okien na prednej fasáde školy**“. Účelom tohto Dodatku č. 1 je úprava predmetu Zmluvy o dielo zo dňa 11. 11. 2019 o naviac práce a menej práce, ktorých potreba vyplynula až počas realizácie stavby, ktoré obsiahnuté v pôvodnej Zmluve nie sú a sú nevyhnutné pre riadne dokončenie diela. V tejto súvislosti sa Dodatok č. 1 po vzájomnej dohode strán podľa § 18 ods. 1 písm. b), v spojitosti s § 18 ods. 3. písm. a) zákona upravuje cena diela a termín vykonania a odovzdania celého diela.

Článok I.

Predmet dodatku

- 1.1 Predmetom tohto Dodatku č. 1 k Zmluve o dielo zo dňa 11. 11. 2019 (ďalej len „ZoD“) sú doplňujúce stavebné práce, ktoré sú nevyhnutné pre zhotovenie diela a nie sú zahrnuté do pôvodnej zmluvy, poskytuje ich pôvodný zhotoviteľ a zmena zhotoviteľa by spôsobila verejnému obstarávateľovi ako objednávateľovi významné ťažkosti alebo podstatnú duplicitu nákladov. Ďalším účelom tohto Dodatku č. 1 je odpočet prác, ktoré Objednávateľ nepožaduje od zhotoviteľa aby vykonal a boli obsiahnuté v pôvodnej Zmluve. Rozsah jednotlivých doplňujúcich stavebných prác a menej prác je uvedený v prílohe č. 1 tohto Dodatku č. 1 k ZoD. Predmetom Dodatku č. 1 je aj zmena termínu vykonania a odovzdania celého diela, vyplývajúca z doplňujúcich stavebných prác.

1.2 Odôvodnenie :

- 1.2.1 V pôvodnom zmluvnom výkaze výmer, ktorý tvorí prílohu č. 1 ZoD, neboli obsiahnuté plastové panely v dostatočnom množstve, ktoré je potrebné na riadne dokončenie zákazky so všetkými pridruženými prácami s tým spojenými. Z toho dôvodu sa pristupuje k navýšeniu naviac prác
- 1.2.2 V pôvodnom zmluvnom výkaze výmer, ktorý tvorí prílohu č. 1 Zmluvy, bola dodávka a montáž vnútorných parapetov. Objednávateľ po dohode so Zhotoviteľom nebude túto dodávku a montáž požadovať.

1.3 Zmluvné strany sa dohodli, kvôli úprave predmetu plnenia podľa ZoD, že článok IV. „CENA DIELA“ bod č. 4.3 ZoD sa mení a znie nasledovne :

„4.3 Celková cena za vyhotovenie predmetu zmluvy je

Pôvodná zmluvná cena bez DPH	86 398,34 EUR
Doplňujúce stavebné práce.....	
(podľa rozpočtu naviac prác a menej prác zo dňa 16.01.2020) bez DPH	5 334,91 EUR
Spolu bez DPH	91 733,25 EUR
DPH 20%	18 346,65 EUR
<hr/>	
Cena spolu s DPH	110 079,90 EUR

Článok II. Záverečné ustanovenia

- 2.1 Ostatné ustanovenia ZoD týmto Dodatkom č. 1 neupravené, ostávajú nezmenené.
- 2.2 Tento Dodatok č.1 nadobúda platnosť dňom jeho podpisu zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po zverejnení v zmysle § 47a Občianskeho zákonníka.
- 2.3 Dodatok č. 1 je vyhotovený v dvoch rovnopisoch, z ktorých jeden dostane objednávateľ a jeden zhotoviteľ.
- 2.4 Zmluvné strany vyhlasujú, že tento dodatok uzavreli slobodne a vážne, prečítali si ho, porozumeli jeho obsahu a nemajú proti jeho forme a obsahu žiadne námietky, čo potvrdzujú vlastnoručnými podpismi.

Nedeliteľnou súčasťou Dodatku č. 1 je :

Príloha č. 1: Položkový rozpočet naviac a menej prác

V dňa

Za objednávateľa :

Za zhotoviteľa :

.....
Mgr. Ing. Silvia Loffayová

.....
Mária Frolová