

Dodatok č.1 k ZoD

medzi zmluvnými stranami:

Objednávateľ:

Názov: **Jazyková škola**
Sídlo: Palisády 38 811 06 Bratislava
Zastúpený: PhDr. Helena Hanuljaková
IČO: 17319145
DIČ: 202 080 3202
Bankové spojenie: Štátna pokladnica
IBAN: SK1781800000007000487447
(ďalej len „objednávateľ“)

Zhotoviteľ:

Názov : ELINSS s.r.o
Sídlo: Žilinská cesta 78A/507, 013 11 Lietavská Lúčka
Štatutárny zástupca : Pavel Kurej
Osoba oprávnená na rokovanie
vo veciach technických: Pavel Kurej
IČO: 44899831
DIČ: 2022876427
IČ DPH: SK2022876427
Bankové spojenie : Tatra banka a.s.
Číslo účtu: SK85 1100 0000 0026 2285 9089
Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu ŽA oddiel s.r.o, vl.č. 51682/L
(ďalej len „zhotoviteľ“)

PREAMBULA

Zmluvné strany uzatvorili Zmluvu o dielo v súlade s výsledkom verejného obstarávania v zmysle zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“ alebo „zákon o verejnom obstarávaní“) na predmet zákazky **Oprava sociálneho zariadenia – muži**, realizovanej ako zákazka s nízkou hodnotou (ďalej len „súťaž“) podľa § 117 zákona o verejnom obstarávaní.

Pri rekonštrukcii sociálneho zariadenia boli zistené nasledovné skutočnosti:

Hlavná kanalizácia v sociálnom zariadení bola nefunkčná. Objednávateľ ako verejný obstarávateľ nemohol pri vynaložení náležitej starostlivosti predvídať túto skutočnosť pri verejnom obstarávaní. Práce dohodnuté týmto dodatkom poskytuje pôvodný Zhotoviteľ, na základe nacených prác navyše a odsúhlasených Objednávateľom a technickým dozom investora Ing. Milanom Vavrincom..

Článok I.

ZMENA ZMLUVY

- 1.1 Zmluvné strany sa dohodli z dôvodu navýšenia ceny diela v rozsahu podľa Prílohy č.1 tohto dodatku
– Rozpočet na napojenie kanalizácie sociálnych zariadení pri telocvični do šachty po úprave
Čl.IV bodu 4.3. zmluvy takto:

Pôvodné znenie:

- 4.3. Celková cena za vyhotovenie predmetu zmluvy je

Cena bez DPH	11 900,82 EUR
DPH 20%	2 380,16 EUR

Cena spolu s DPH	14 280,98 EUR
-------------------------	----------------------

Sa mení nasledovne:

- 4.3. Celková cena za vyhotovenie predmetu zmluvy je

Cena bez DPH	14 920,59 EUR
DPH 20%	2 984,12 EUR

Cena spolu s DPH	17 904,71 EUR
-------------------------	----------------------

Článok II.

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

- 2.1.Ustanovenia Zmluvy v znení Dodatku č.1 nezmenené týmto dodatkom ostávajú naďalej platné a účinné
- 2.2.Zmluvné strany vyhlasujú, že tento dodatok obsahuje úplnú dohodu zmluvných strán o jeho predmete.
- 2.3.Tento dodatok nadobúda platnosť a účinnosť dňom jeho podpisu oboma zmluvnými stranami.

2.4. Tento dodatok je vyhotovený v dvoch rovnopisoch, z ktorých jeden dostane objednávatel' a jeden zhotovitel'.

2.5. Zmluvné strany vyhlasujú, že si tento dodatok prečítali jeho obsah zrozumitel'ný, neuzatvárajú ho v tiesni ani za nevýhodných podmienok, na dôkaz čoho ho podpisujú.

V Bratislave dňa:

PhDr. Helena Hanuljaková

Jazyková škola

Kurej Pavel - ELINSS s.r.o