

Dodatok č. 1
k
Zmluve o Dielo

v zmysle ustanovenia § 536 a nasl. č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“) medzi zmluvnými stranami:

Objednávateľ:

Názov:	Spojená škola
Sídlo:	Ul. SNP 30, 900 28 Ivanka pri Dunaji
Zastúpený:	Ing. Katarína Kubišová, riaditeľka školy
Osoba oprávnená na rokovanie vo veciach zmluvných:	Ing. Katarína Kubišová, riaditeľka školy
IČO:	42128919
DIČ:	2022503923
Bankové spojenie:	Štátna pokladnica
IBAN:	SK76 8180 0000 0070 0047 3678

(ďalej len „objednávateľ“)

Zhotoviteľ:

Názov :	BasicBuild, s.r.o.
Sídlo:	Dunajská 8, 811 08 Bratislava - mestská časť Staré Mesto
Štatutárny zástupca :	Viliam Bajzík, konateľ
Osoba oprávnená na rokovanie vo veciach technických:	Viliam Bajzík, konateľ
IČO:	52 299 937
DIČ:	2121106196
IČ DPH:	SK2121106196
Bankové spojenie :	Tatra Banka, a.s.
Číslo účtu:	SK02 1100 0000 0029 4610 9591

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, Oddiel: Sro, vl. č.: 38992/R
(ďalej len „zhotoviteľ“)

PREAMBULA

Zmluvné strany uzatvorili dňa 17.05.2021 Zmluvu o dielo v súlade s výsledkom verejného obstarávania v zmysle zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“) na predmet zákazky „**Oprava striech na budovách v SOP vo Veľkom Blahove**“, realizovanej ako zákazka s nízkou hodnotou (ďalej len „súťaž“) podľa § 117 zákona o verejnom obstarávaní

Objednávateľ a zhotoviteľ (ďalej spoločne aj ako „zmluvné strany“) sa dohodli podľa Článku IV. bod 4.6 tejto zmluvy a § 18 zákona č. 343/2015 Z.z. o VO na uzavretí tohoto dodatku č. 1 k Zmluve o dielo (ďalej len „**Dodatok č. 1**“) za nižšie uvedených podmienok:

Článok I.

PREDMET DODATKU

- 1.1 V priebehu vykonávania diela sa objavili potreby činností nezahrnuté v rozpočte, ktoré neboli v čase uzavretia ZoD predvídateľné (tzv. navyše práce), preto sa zmluvné strany dohodli na uzatvorení tohto dodatku č. 1 k Zmluve o dielo, ktorým sa v zmysle zmluvnými stranami odsúhlaseného Rozpočtu navyše prác primerane zvýši celková cena diela a teda Článok IV. CENA DIELA bod 4.3 nasledovne:

Článok IV.

CENA DIELA

4.3 Celková cena za vyhotovenie predmetu zmluvy je	
Cena bez DPH	30 364,14 EUR
DPH 20%	6072,83 EUR
<hr/>	
Cena spolu s DPH	36 436,97 EUR

- 1.2 Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo zostávajú nezmenené.

Článok II.

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

- 2.1 Dodatok je vyhotovený v troch vyhotoveniach s platnosťou originálu, z ktorých po podpise sú určené pre Objednávateľa dve vyhotovenia a jedno pre Zhotoviteľa.
- 2.2 Dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisania oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády Slovenskej republiky.
- 2.3 Tento Dodatok podlieha povinnému zverejneniu podľa zákona č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony. Zhotoviteľ berie na vedomie povinnosť Objednávateľa zverejniť tento Dodatok a svojim podpisom dáva súhlas na zverejnenie tohto Dodatku v plnom rozsahu.
- 2.4 Zmluvné strany vyhlasujú, že ich zmluvná vôľa nie je obmedzená, že tento Dodatok neuzavreli v tiesni, ani za nápadne nevýhodných podmienok, jeho obsah je určitý, zrozumiteľný a vyjadruje ich slobodnú, vážnu vôľu a na znak súhlasu ho vlastnoručne podpisujú.
- 2.5 Neoddeliteľnou prílohou Dodatku je

Príloha č. 1 Rozpočet navyše prác

Za objednávateľa:

V Ivanke pri Dunaji, dňa: 08.07.2021

Za zhotoviteľa:

V Bratislave, dňa: 08.07.2021

Ing. Katarína Kubišová
riaditeľka školy

Viliam Bajzík
konateľ BasicBuild, s.r.o.