Zmluva o dielo

v zmysle ustanovenia § 536 a nasl. &. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni neskorsich predpisov
(d’alej len ,,Obchodny zakonnik*) medzi zmluvnymi stranami:

Objednavatel:

Nazov: Jazykova Skola
Sidlo: Palisady 38, 811 06 Bratislava
Zastupeny: PhDr. Sida Horvathova

Osoba opravnena na
rokovanie vo veciach

zmluvnych: PhDr. Sida Horvathova

Bankové spojenie: Statna pokladnica

IBAN: SK16 8180 0000 0070 0047 2333
ICO: 17319145

DIC: 202 080 3202

(dalej len ,,objednavatel*)

Zhotovitel:

Néazov : Keller $pecialne zakladanie, spol. s .r.o.
Sidlo: Hrani¢na 18, AB 6, 821 05 Bratislava
Statutarny zastupca : Ing. Igor Filo

Osoba opravnena na rokovanie

vo veciach technickych: Ing. Jan Dobrovolsky

ICO: 30 775 442

DIC: 2020328277

IC DPH: SK2020328277

Bankové spojenie : Slovenska sporiteltia

Cislo Gétu: SK250900 0000 0006 3434 6476

Spolo¢nost’ je zapisana v Obchodnom registri Okresného stidu Bratislava I
(dalej len ,,zhotovitel*)

PREAMBULA

Zmluvné strany uzatvéraju tito zmluvu o dielo v siilade s vysledkom verejného obstardvania v zmysle
zékona €. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zikonov (d’alej len
~zakon* alebo ,zikon o verejnom obstarivani“) na predmet zakazky ,,Oprava dvornej &asti
oporné¢ho miru/ Jazykova Skola, Palisady 38, 811 06 Bratislava®, realizovanej ako zakazka
s nizkou hodnotou (d’alej len ,,stit’az) podla § 117 zékona o verejnom obstaravani.

Objednavatel’ a zhotovitel’ (dalej spologne aj ako ,,zmluvné strany“) sa dohodli podl'a § 536 a nasl.
zékona €. 513/1991 Zb. Obchodny zékonnik v zneni neskorich predpisov na uzavreti tejto Zmluvy
o dielo (d’alej len ,,ZoD“ alebo ,,zmluva®) za niz$ie uvedenych podmienok:



Clanok I
ZMLUVNE STRANY

Uvedeni zéstupcovia oboch stran vyhlasujii, Z¢ si opravneni tito zmluvu podpisat a k platnosti
zmluvy nie je potrebny podpis inej osoby.

1.1 Zastupcovia pre veci technické st opravneni konat’ len vo veciach technickych a nie st opravneni
dohodnit’ zmenu zmluvy. Zmena os6b zastupujicich zmluvné strany vo veciach technickych, musi
byt vykonané pisomne formou dodatku k tejto ZoD.

1.1.1 Zastupca objednavatel’a, povereny rieSenim technickych problémov, kontrolou vykonanych prac

a predbeznym prerokiivanim zmien a doplnkov diela (dalej tieZ ako ,,technicky dozor investora“
alebo ,,stavebny dozor*):

Meno a priezvisko: Ing. Milan Vavrinec
Tel.: +421 905 320 728
E-mail: vavrinec@stonline.sk

Uvedeny zastupca je opravneny vykonavat’ rozhodnutia, tykajuce sa:

- pozastavenia alebo odloZenia vykonéavania stavebnych prac alebo ich &asti,

- odstranenia alebo nahrady materilov a prac, ktoré nie su v stilade s podmienkami zmluvy,

- odsuhlasenia zmien oproti projektovej dokumentécii, za podmienky dodrZania rovnakej kvalitativnej
Grovne a zachovania, resp. zniZenia ceny,

- vyludenia pracovnikov zhotovitel'a zo staveniska, ktorf porusia pravne predpisy a nariadenia platné
pre realiziciu diela.

Dalsi zastupca objedndvatela opravneny zilastiiovat’ sa prac na diele, kontrolnych dni stavby a
opravneny na komunikéciu vo veciach technickych:

Meno a priezvisko Ing. Miroslav Budzak

Tel.: 02/48 264 315

E-mail: miroslav.budzak@region-bsk.sk

1.1.2 Zéastupca zhotovitel'a, povereny riadenim a koordiniciou stavebnych prac a inych &innosti
suvisiacich s realizaciou diela (d’alej len ,,stavbyvedici®):

Meno a priezvisko: Ing. Peter Skoda

Tel.: 0911 735374

e-mail; p.skoda@keller-slovakia.sk

Objednavatel’ je opravneny predloZit' zhotovitelovi zoznam poverenych osdb, ktori sii opravneni

vstipit' na stavenisko na nevyhnutny &as, a to najmd polas kontrolnych dni, mimoriadnych
kontrolnych dni, beZnych kontrol a porad.

Objednavatel’ predlozi zhotovitelovi zoznam poverenych os6b najneskdr v defi odovzdania staveniska.

Objednavatel' je opravneny v pripade potreby aktualizovat zoznam opravnenych osbb, ktory
bezodkladne predlozi zhotovitelovi.

Clinok II.



PREDMET ZMLUVY

2.1 Zhotovitel sa zavizuje vykonat za podmienok stanovenych v tejto zmluve vietky prace a dodavky
pre uskutoénenie diela:

»Oprava dvornej ¢asti oporného muru“

Predmetom zmluvy je zabezpeSenie vietkych dodavok a stavebnych prac suvisiacich s opravou
oporného muru na Jazykovej §kole, Palisady 38, 811 06 Bratislava, p.&. 3340/4, LV &. 7457.

Predmet zmluvy je definovany nasledovnou dokumentaciou:

a) Projektovou dokumenticiou:

Nézov stavby: Oprava oporného miiru, Jazykova $kola, Palisady 38, Bratislava
Miesto stavby: Jazykova §kola, Palisady 38 811 06 Bratislava, p.¢. 3340/4, LV &. 7457
Autor projektu: Ing. arch. Milan Dvorsky, Zahradnicka 20, 811 07 Bratislava
Zodpovedny projektant: Ing. arch. Milan Dvorsky, Zéhradnicka 20, 811 07 Bratislava
Détum: August 2016

b) Vykazom vymer

¢) Zadavacimi podmienkami objednavatela obsiahnutymi vo ,,Vyzve na predloZenie ponuky*
v ramci procesu verejného obstaravania

d) Podrobnym &asovym harmonogramom realizacie diela

€) Rozhodnutim Krajského pamiatkového tradu Bratislava
f) Oznémenim k ohlaseniu stavebnych tiprav

2.2 Predmetom zmluvy d’alej je:

2.2.1 dodavka diela, t. j. vietky prace a dodavky ako aj dokumenty a stanovisk4 v sulade s STN, EN
a suvisiacimi technickymi a pravnymi predpismi spojené s realiziciou diela, jeho odovzdanim
auvedenim do riadnej a trvalej prevadzky, hlavne (ale nielen) material, pracu, stroje, dopravu, vratane
vypracovania dokladov a predpisanych atestov v poZadovanom rozsahu stavby,

2.2.2 dodavky takych materialov, ktoré nie si uvedené v projektovej dokumentacii, ale si ich povaha
diela a okolnosti vystavby diela vyZaduji. Takymito astami diela st najmi av3ak nie vyludne

pomocné konstrukcie a prvky (trvalé alebo dogasné), kotevné prvky, konstrukéna vystuZz, montaZny
materidl, atd’., ak si to povaha diela vyZaduje,

2.2.3 predkladanie na schvalenie zastupcovi objednavatela: technickej dokumenticie a vzoriek
stavebnych materialov a vyrobkov pred ich pouZitim a zabudovanim do diela,

2.2.4 povinnost’ zhotovitel'a zabezpelit' vietky vyZzadované revizne spravy, osvedCenia, certifikity
a vyhlasenia o zhode tykajlice sa diela, jeho Casti alebo stavebnych vyrobkov,

2.2.5 zaSkolenie obsluhy u vSetkych zhotovitefom doddvanych zariadeni, ak si to povaha diela
vyZaduje,

2.2.6 spracovanie prehladného manualu/kalendara pre prevadzku, drzbu a opravy diela a jeho &asti.
Dokumentécia bude odovzdana v prehladnej forme vratane jej zoznamu,

2.2.7 spracovanie prevadzkovych alebo manipulaénych poriadkov opravnenou osobou a ich schvalenie
v pripade, Ze si to prevadzka diela alebo jeho Casti a/alebo suvisiace platné technické a pravne



predpisy vyZaduji. Plan technickych prehliadok musi byt zostaveny tak, aby na vietky &asti diela bola
vykonana prehliadka 3 mesiace pred ukondenim zaruky,

2.2.8 tistenie staveniska, odvoz odpadu a nepouZitého materidlu, udrziavanie poriadku na stavenisku,
Cistenie ploch a komunikacii, ktoré boli zne&istené v ddsledku prac zhotovitela,

2.2.9 spracovanie kontrolného a skiiSobného planu verejnej prace podPa § 13 zakona &. 254/1998 Z. z.

s potvrdenim o vykonanych skiikach a kontrolach, ako aj jej pravidelné vyhodnocovanie a plnenie
zhotovitel'om,

2.2.10 predloZenie potvrdenia spravcu skladky o prijati stavebnych odpadov najneskér
pri odovzdévani diela.

2.3 Objednévatel je opravneny aj v priebehu realizicie pozadovat’ zameny materialov oproti pdvodne
navrhnutym a dohodnutym materidlom a zhotovitel’ je povinny tieto poZiadavky akceptovaf, pokial
tieto boli predloZené v dostatotnom predstihu pred realiziciou (pred zabezpedenim dodavky).
PoZiadavka navymenu materidlov musi byt vykonanid pisomne. Ak hrozi vznik zbytodne
vynaloZenych nakladov, je dodavatel’ povinny o tom neodkladne informovat® zistupcu objednavatela a
ten nasledne rozhodne, €i nasvojej poziadavke trvd. Zhotovitel ma pravo na thradu vietkych
zbytogne vynaloZenych nakladov, ak uZ pévodny material zabezpeéil.

2.4 Zhotovitel’ je povinny zabezpegit’ a financovat vietky pripadné subdodévatel'ské prace zhotovitela
a nesie za ne zdruku v plnom rozsahu.

2.5 Bez pisomného shhlasu objednavatel'a nesmie zhotovitel’ pouZit’ iné materialy, technoldgie alebo
zmeny voci projektovej dokumentécii a oceneného vykazu vymer objednavatel’a, ktory tvori prilohu k
ZoD. V pripade poruSenia povinnosti podl'a predchidzajucej vety bude toto povaZované za podstatné
porulenie zmluvy, v ddsledku ktorého je objednavatel’ opravneny od zmluvy odstipit’ a zhotovitel’ je
povinny na zédklade Ziadosti objednavatel'a zaplatit’ zmluvna pokutu vo vy¥ke 10 % z ceny diela s
DPH. Zaroveti sa zhotovitel' zavizuje a zodpoveda za to, Ze pri realizicii diela nepouZije Ziadny
materiél, o ktorom je v €ase jeho pouZitia zname, Ze je $kodlivy. Ak tak zhotovitel urobi, je povinny
na pisomné vyzvanie objednévatel’a vykonat’ okamZite napravu tak, aby objednavatel’ ani iny subjekt z
tohto titulu neutrpel Ziadnu ujmu. Pred fyzickym zadatim kaZdej prace je potrebné mat’ odsithlasent
dokumentéciu a technologicky postup stavebnym dozorom objednévatera.

2.6 Zhotovitel’ sa zavizuje dodat’ predmet plnenia minimalne v kvalite podla Specifikacii zadanych
objednavatefom vo ,Vyzve na predloZenie ponuky“ vramci procesu verejného obstaravania,
v dosledku ktorého vznikla tito zmluva, alebo v ekvivalentnej kvalite. Ako ekvivalentny mdZe
objednavatel' akceptovat vylu¢ne predmet plnenia srovnakymi alebo lepsimi technickymi
parametrami v porovnani s ponukou zhotovitel'a. V pripade, ak zhotovitel’ dod4 ekvivalentny predmet
plnenia, zavézuje sa spolu s jeho dodanim predloZit’ potvrdenie od nezavislej institiicie, Ze nim dodany
predmet plnenia je ekvivalentny v pozadovanych technickych parametroch v porovnani s ponukou
zhotovitel'a. Dodanie ekvivalentného predmetu plnenia je podmienené siihlasom objednévatel’a a jeho
pripadna akceptécia je vylu¢ne na posudeni objednavatel’a.

2.7 Zhotovitel’ potvrdzuje, Ze sa v plnom rozsahu oboznamil s rozsahom a povahou diela, ktoré ma
vykonat’, Ze sii mu zname v3etky technické, kvalitativne a iné podmienky nevyhnutné k realizicii diela
(vratane pripojnych miest) a Ze disponuje takymi kapacitami a odbornymi znalostami, ktoré su
na realiziciu diela nevyhnutné. Cena diela odraza vietky podmienky staveniska a situacie i tie, ktoré
skiseny zhotovitel’ ma odévodnene predvidat pri vynaloZeni naleZitej odbornej starostlivosti.



2.8 VSetky materidly a vyrobky uvedené v projektovej dokumentacii st $pecifikované vzhladom
na poZadované platné vSeobecne zavdzné predpisy. VSetky zdmeny v ramci dodavky musia
zodpovedat’ parametrom vyrobkov uvedenych v projektovej dokumenticii, odsihlasené
objednavatelom. Pri zimene nesmie dojst k zmene koncepcie rieSenia. Vietky povrchové tpravy,
farebné odtiene a Struktiry pouZitych materidlov musia byt pred realiziciou odsthlasené
objedndvatefom. Zhotovitel’ stavby sa bude riadit’ udajmi uvedenymi v textovej a vykresovej Sasti
projektovej dokumentacie (d’alej aj ,,PD*).

2.9 Zhotovitel stavby berie na vedomie, Ze zodpovedny projektant PD mé pravo vykon4vat’ autorsky
dohl’ad, t. j. dozor nad zhotovenim stavby a jej suladu s PD.

2.10 Zhotovitel’ stavby ako aj vSetci subdodéavatelia je opravneny pouZit' PD iba na tdely realizicie
(zhotovenia) stavby podla PD. Iné pouzitie, najméi jeho daliie rozsirovanie alebo prenechanie

na vyuZitie tretim osobam je podmienené vyslovnym pisomnym stthlasom autora v zmysle zdkona &.
185/2015 Z. z. Autorsky zakon.

2.11 Zhotovitel' sa zavdzuje vykonat' dielo s néleZitou odbornou starostlivostou, tak aby dielo
vyhovovalo vSetkym prislusnym normém a predpisom. Zhotovitel' vykona dielo na svoje naklady
a na svoje nebezpeenstvo v zmluve dohodnutom &ase v zmysle poziadaviek objednavatela a odovzda
ho objednavatelovi a objednavatel’ sa zavizuje riadne a v&as vykonané dielo prevziat a zaplatit
dohodnutii cenu uvedenu v &l IV. tejto zmluvy.

2.12 Specifické podmienky plnenia predmetu zmluvy:

2.12.1 Pripadné zmeny projektu je nutné pred ich realiziciou prekonzultovat s autorom projektu
respektive so zodpovednym projektantom prisluinej &asti, ich realizicia je moZn4 len na zaklade ich
pisomného stihlasu a tieZ pisomného suhlasu objednavatela. V pripade porudenia povinnosti podla
tohto bodu bude toto povaZované za podstatné poruSenie zmluvy, v ddsledku ktorého je objednavatel
opravneny od zmluvy odstipit’ a zhotovitel' je povinny na zéklade Ziadosti objedndvatel’a zaplatit
zmluvnu pokutu vo vyske 10 % zceny diela s DPH. Zhotovitel' zodpoveda voéi autorovi PD za
pripadné poruSenie autorskopravnej ochrany PD v celom rozsahu.

2.12.2 V pripade nejasnosti je bezpodmienetne nutné kontaktovat objednavatela a projektanta
prisluSnej Casti, pripadné nejasnosti v projekte je nutné bezodkladne oznamit zodpovednému
projektantovi prisludnej &asti a objednévatelovi.

2.12.3 Projektované rozmery stavebnych vyrobkov a konstrukcii je nutné pred ich zadanim do vyroby
overit’ premeranim priamo na stavbe,

2.12.4 Zhotovitel zabezpeci pocas celej doby rekonstrukénych prac na ploche fasady montaZ a idrzbu
ochrannej siete leSenia. V pripade poru$enia povinnosti podl'a tohto bodu je zhotovitel' povinny na
Ziadost’ objedndvatel'a zaplatit' zmluvni pokutu vo vyske 10.000,- EUR (desattisic eur).

2.12.5 V pripade, ak pozemok okolo stavby nie je (celkom alebo séasti) vo vlastnictve objednavatel’a,
je povinnostou zhotovitela zabezpelit' si uZivacie prdvo k predmetnému pozemku v rozsahu
nevyhnutnom na plnenie predmetu tejto zmluvy. Pripadné ndklady savisiace s plnenim tejto
povinnosti znd$a v celom rozsahu zhotovitel’.



Clanok ITL
CAS PLNENIA

3.1 Zhotovitel' zatne s pripravnymi a stavebnymi pracami po nadobudnuti uinnosti tejto zmluvy.

Zhotovitel’ je povinny vykonat’ a odovzdat’ objednéavatefovi dielo v rozsahu podra ¢l. IL. tejto zmluvy
v nasledovnych etapéch:

3.1.1 Termin za&atia prac: najneskor do troch dni od odovzdania staveniska.

3.1.2 Termin vykonania a odovzdania celého diela: najneskér do 3 mesiacov (troch mesiacov)
odo dila odovzdania staveniska objednavatefom, pri¢om prvy deii tejto lehoty sa zagina pogitat
diiom nasledujicim po dni odovzdania staveniska objednavatePom. Objednavatel odovzda
zhotovitel'ovi stavenisko podl'a &l. VIL tejto zmluvy.

3.2 Ak zhotovitel’ nezaéne so stavebnymi pracami v dohodnutom termine podla bodu 3.1.1 tohto
¢lanku, je objednéavatel’ opravneny poZadovat’ od zhotovitel'a zmluvnu pokutu vo vyske 0,1 % z ceny
diela s DPH za kazdy deii ome$kania, a to od prvého dfia omes$kania vratane. V takom pripade je
zhotovitel’ povinny zmluvna pokutu zaplatit’ za obdobie aZ do dila zalatia prac, alebo do momentu
zaniku zmluvného vztahu na zéklade tejto ZoD. Ak neza&ne zhotovitel’ s pracami na realizacii diela
ani do siedmich dni po dohodnutom termine podla bodu 3.1.1 tohto &lanku, a to z dévodov, ktoré s
na jeho strane, bude toto povaZované za podstatné poruSenie zmluvy, v dosledku ktorého je
objednévatel’ opravneny od zmluvy odstipit. V takom pripade mé objednavatel’ pravo uplatnit’ si vodi
zhotovitefovi zmluvnii pokutu vo vyske jednorazovo 15% z ceny diela vratane DPH dohodnute;j
v tejto zmluve, pri¢om toto pravo mu vznikne diiom zaniku tejto zmluvy odstipenim.

3.3 Zhotovitel' dokon¢i dielo bez zjavnych vad a nedorobkov a pripravi dielo na odovzdanie
objednavatelovi v termine podla bodu 3.1.2 tohto &lanku zmluvy. Ak zhotovitel' pripravi dielo
na odovzdanie pred zmluvne dohodnutym terminom, zavizuje sa objednavatel’ dielo prevziat' aj
v skorSom, ako dohodnutom termine, av§ak zmluvné strany sa dohodli, Ze finanéné vyrovnanie je
objednavatel’ opravneny vykonat’ tak, akoby stavba bola dokonéena v dohodnutom termine ukonéenia.

3.4 Sucastou tejto zmluvy o dielo je aj podrobny ¢asovy harmonogram realizicie diela, ktory tvori
prilohu tejto zmluvy. Pripadnd zmena harmonogramu podlieha pisomnému schvaleniu
objednéavatel’om.

3.5 Terminy uvedené v harmonograme pre jednotlivé stavebné objekty ako i pre dielo ako celok, su
pre zhotovitel'a zavizné. Ak ddjde v priebehu prac zo strany zhotovitela s dokon&enim &iastkovych
prac alebo diela ako celku podl'a harmonogramu k oneskoreniu dih$iemu nez 15 kalendarnych dni,
povaZuje sa toto za podstatné porusenie zmluvy a objednavatel je opravneny od tejto zmluvy odstipit’.
V takom pripade méa objednavatel’ pravo uplatnit’ si vo&i zhotovitel'ovi zmluvni pokutu vo vyske
jednorazovo 15% z ceny diela vratane DPH dohodnutej v tejto zmluve. Alternativne, v pripade
omeskania zhotovitel'a s dokonéenim &iastkovych prac podla harmonogramu, ktoré bude dlhsie ako 15
dni, je objednavatel’ opravneny pozadovat' od zhotovitela zmluvni pokutu vo vyske 0,1% denne z
ceny diela (mysli sa cena s DPH) od 16. diia omeskania do uskuto¢nenia predmetnej asti diela alebo
do zaniku zmluvného vzt'ahu uzatvoreného touto zmluvou. Pre vyli€enie pochybnosti, oba varianty
zmluvnej pokuty podl'a tohto bodu zmluvy nemozno uplatnit’ sacasne.

3.6 V pripade prekdzok spofivajucich vo vy$$ej moci, ktoré zhotovitelovi brania v splneni jeho
povinnosti uskutoénit’ predmet zakazky pre objednavatela v dohodnutej lehote, predlzuje sa lehota
na uskutoCnenie predmetu zakazky uvedena v bode 3.1.2 tejto zmluvy o dobu trvania tychto prekazok.
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Rovnako plati, Ze v pripade prekaZok spogivajicich vo vy3sej moci, ktoré objednavatelovi brania v
splneni jeho povinnosti podla tejto zmluvy v dohodnutej lehote, predlZuje sa lehota na splnenie tychto
povinnosti o dobu trvania tychto prekazok. O takychto prekazkach je Gi&astnik tejto zmluvy, na ktorého
strane vznikli tieto prekazky, povinny druhého &astnika bezodkladne pisomne informovat. Zaroveii
je povinny existenciu prekazok spogivajicich vo vy$Sej moci relevantnym sposobom preukazat. Po
dobu trvania tychto prekazok, resp. prediZenia lehoty na plnenie, nie je zmluvna strana v omeskani.

3.7 Pod vyS3ou mocou sa rozumeji okolnosti, ktoré nastani po uzatvoreni zmluvy ako vysledok
nepredvidatelnych a zmluvnymi stranami neovplyvnitelnych prekdZok. Zmeny poéasia - okrem
extrémnych hydrologickych alebo meteorologickych javov - sa za vy$§iu moc povazuji len v tom
pripade, ak maji priamy vplyv na technologiu realizacie diela. Lehotu vystavby mozno v tomto
pripade prekro€it’ sumarne najviac o 2 mesiace.

Clanok IV.
CENA DIELA

4.1 Cena diela je stanovena na zéklade cenovej ponuky zhotovitel’a, ktora tvori neoddelitelni1 stidast’
tejto zmluvy — oceneny vykaz vymer (poloZzkovy rozpodet). Ceny za stavebné a inZinierske objekty
a prevadzkové subory, ako i za dielo ako celok, si maximalne a neprekroditelné, pokial v tejto zmluve
nie je uvedené inak. Pokial’ nie je v tejto zmluve uvedené inak, zahriiuje tato cena vietko, &o je
k vykonaniu diela potrebné, a to najmi (ak je to pre splnenie diela potrebné):

4.1.1 néklady na vykonanie a riadne dokon&enie diela,

4.1.2 néklady na zriadenie doasného zariadenia staveniska, jeho oplotenia a straZenia vratane
prejednania a thrady potrebnych poplatkov (energie, telefon, voda, spravne poplatky a pod.), skladok
a nékladov s tym spojenych,

4.1.3 dotasny zaber inych pléch potrebnych pre realizaciu diela a poplatky za takyto zaber, vratane
nakladov na vyty&enie a ochranu podzemnych inZinierskych sieti,

4.1.4 obchodné prirazky,
4.1.5 néklady na dopravu a colné poplatky,

4.1.6 naklady a poplatky za odvoz prebytoéného materidlu, odvoz a ekologicka likvidaciu odpadu
a sute z realizacie diela,

4.1.7 naklady na vyrobni dokumentaciu, ktora bude vyhotovena na zéklade tejto zmluvy,

4.1.8 naklady na skusky a vyhodnotenie akosti, naklady na vykonanie a vyhodnotenie funk&nych
skuSok (vratane nakladov na energiu) a na odborné posudky, osved&enia, skusky a merania, ktorymi
bude potvrdené splnenie parametrov uvedenych v zmluvnej dokumentacii,

4.1.9 naklady na navody a manudly k prevadzke a udrZzbe v troch vyhotoveniach v slovenskom jazyku,

4.1.10 naklady na vietky prace vykonavané za Gi€elom splnenia podmienok uvedenych v stavebnych
povoleniach, vratane pripadnych geologickych, geodetickych a inych merani a prieskumov,

4.1.11 néklady na poistenie,
4.1.12 zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci a poZiarnej ochrany,
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4.1.13 mzdové naklady, a to i v pripade, ak vzhFadom k jeho povahe bude potrebné dielo vyhotovovat
pocas vikendov, pripadne dni pracovného pokoja.

Zhotovitel’ v tejto savislosti vyhlasuje, Ze je plne oboznameny s rozsahom a povahou diela a ze
spravne vyhodnotil a ocenil vSetky prace trvalého a doCasného charakteru, ktoré st nevyhnutné
pre riadne a v€asné splnenie zmluvy a Ze pri stanoveni ceny:

- sa oboznamil so zadanim a vSetkou relevantnou dokumentaciou,

- preveril miestne podmienky,

- v dohodnutych zmluvnych podmienkach uplatnil v8etky svoje poZiadavky na objednavatela znime
ku dilu uzavretia tejto zmluvy.

4.2 Jednotkové ceny v poloZzkovom rozpoéte sii pevné a obsahuji vSetky naklady, nevyhnutné
na realiziciu diela v cenovej urovni k datumu odovzdania diela a zisk zhotovitel’a. Jednotkové ceny su
uvedené a dohodnuté bez dane z pridanej hodnoty. Tieto jednotkové ceny maju zavidzny charakter
pre pripadné odpoéty z ceny alebo pre ocefiovanie dodatoénych prac vyziadanych objednavatel'om.

4.3 Celkova cena za vyhotovenie predmetu zmluvy je

Cena bez DPH 36 755,49 EUR
DPH 20% 7351,10 EUR
Cena spolu s DPH 44 106,59 EUR

4.4 Cena mdze byt zmenena len v pripadoch:

4.4.1 ak objednéavatel’ bude pisomne poZzadovat’ vykonanie dodatoénych préc, ktoré nie si predmetom

projektovej dokumentacie alebo z nej podla obvyklych zdsad nevyplyva vykonanie tychto prac, ato
postupom podl'a bodu 4.6 tohto ¢lanku zmluvy,

4.4.2 ak v priebehu vystavby dojde k zmenam sadzby DPH.

4.5 Ak sa niektoré prace alebo &innosti uvedené v polozkovom rozpodte nevykonaji zo strany
zhotovitel'a, pretoZe sa tieto ukdZu v priebehu prac ako nepotrebné, budu tieto prace z ceny diela
odpotitané, a to v cene podl'a polozkového rozpoctu podla bodu 4.1 a 4.2 tohto ¢lanku. Postdenie, ¢i
niektoré z prac obsiahnutych v poloZkovom rozpodte sii nepotrebné, je vyluéne na objednavatelovi.
V pripade, ak objednavatel’ oznami zhotovitelovi, Ze niektoré z prac zahrnutych do rozpodétu st
nepotrebné, zavézuje sa zhotovitel’ s objednavatel'om uzavriet' dodatok k tejto zmluve, v rdmci ktorého
bude vykonanie tychto prac zo zmluvy vyiaté spolu s ipravou zmluvnej ceny. Ak zhotovitel’ napriek
tomu takéto prace vykona, nie je objednavatel’ povinny za ich vykonanie zaplatit’; na tento Gcel sa
vykonanie nepotrebnych prac bude povazovat’ za bezplatné. Pri uzatvarani dodatku podl'a tohto bodu
budil zmluvné strany postupovat’ primerane podl'a bodu 4.8 tohto ¢lanku.

4.6 Ak sa pri vykonani diela objavi potreba ¢innosti nezahrnutych do rozpo&tu, pokial’ tieto Einnosti
neboli predvidatelné v &ase uzavretia zmluvy (tzv. naviac prace), mdze sa zhotovitel domahat’
primeraného zvySenia celkovej ceny o prace naviac. Naviac price moézu byt vykonané vylu€ne
na zaklade pisomne uzavretého dodatku k tejto zmluve, v opaénom pripade objednavatel'ovi nevznika
povinnost’ vykonané naviac prace zaplatit’.

4.7 V pripade vyskytnutia sa prac definovanych v bodoch 4.5 a 4.6 sa uzatvorenie dodatku riadi
ustanovenim § 18 a nasl. zdkona.

4.8 Postup upravy ceny diela pri ziiZeni, resp. roz8ireni predmetu plnenia podl'a ZoD bude nasledovny:



4.8.1 kazda zmena navrhnuta objednavatelom oproti ponuke - ocenenému vykazu vymeru (poloZkovy
rozpocet), bude zapisand v stavebnom denniku a podpisana zastupcami zhotovitela, objednavatela,
v pripade potreby aj inymi u€astnikmi vystavby,

4.8.2 v pripade sthlasu zmluvnych stran so zmenou (v pripade z(Zenia na navrh objednévatela

v silade s bodom 4.5 aj bez stihlasu zhotovitel'a), vypracuje zhotovitel' dodatok k rozpoétu, ktory bude
obsahovat’:

rekapitulaciu ceny objektu, ktora bude obsahovat cenu z rozpoétu, cenu jednotlivych dodatkov

k rozpo€tu a cenu spolu,

rekapitulaciu ceny dodatkov k rozpodtu,

polozkovite oceneny vykaz vymer naviac prac,

polozkovity odpodet ceny menej prac,

sprievodnu spravu,

képiu zapisov zo stavebného dennika,

vplyv na dodrZanie terminov podl'a harmonogramu,

- dalSie nélezitosti (zapisy, nalrtky, iné potrebné dokumenty) objasiiujiice predmet dodatku rozpogtu.

4.8.3 pre ocenenie vykazu vymer u naviac prac bude zhotovitel’ pouzivat’ ceny nasledovne:

a) pri poloZkach, ktoré sa vyskytovali v polozkovom rozpogte tejto zmluvy bude pouZivat’ ceny
z polozkového rozpoétu podra tejto zmluvy,

b) prace a dodavky, ktoré nie st uvedené v rozpo&te (ocenenom vykaze vymer), oceni zhotovitef
individualnou kalkulaciou, odsiihlasenou objednavatel'om,

¢) kalkulatny vzorec bude mat’ nasledujice zloZenie: priamy material, priame mzdy, stroje,
ostatné priame néaklady, vyrobna réZia, spravna réZia, zisk.

4.8.4 zhotovitel' predloZi dodatok/dodatky k rozpodtu objednavatelovi na odsiihlasenie, pricom
objednavatel ich odsthlasi, prip. vrati neodsiihlasené s odévodnenim nestihlasu v primeranej lehote.
Dodatok k rozpo€tu, odsthlaseny zo strany objednavatela i zhotovitela bude podkladom pre zmenu
celkovej ceny diela podIa tejto zmluvy v zneni pripadnych dodatkov,

4.8.5 v navrhu dodatku k tejto zmluve zhotovitel’ uvedie naposledy dohodnuti cenu s oznadenim, kde
bola tito cena dohodnuta, podl'a odstihlasenych dodatkov k rozpo&tom,

4.8.6 dodatok k tejto zmluve, podpisany oboma zmluvnymi stranami dotykajiici sa zmeny ceny
pri prisluSnom objekte, bude opraviiovat’ zhotovitel'a k uplattiovaniu zmenenej ceny vo faktire.

4.9 Zmluvné strany sa dohodli, Ze v pripade, ak zhotovitel’ ku diiu predloZenia ponuky nebol platcom
DPH, avSak nasledne sa nim stane, nema nérok na zvySenie celkovej ceny diela, t.j. v pripade zmeny
postavenia zhotovitel'a na platcu DPH je cena diela dohodnutd v bode 4.3 tejto zmluvy koneéna a
nemennd a bude povazovana za cenu na Grovni s DPH,



Clanok V.
PLATOBNE PODMIENKY

5.1 Ak neddjde medzi obidvomi stranami k dohode pri odsuhlaseni mnoZstva alebo druhu dodanych
prac, je zhotovitel’ opravneny fakturovat’ len préace, pri ktorych nedo$lo k rozporu. Ak bude faktira
zhotovitel'a obsahovat’ i prace, ktoré neboli objednavatelom odsuhlasené, je objednavatel’ opravneny
dorugenti faktiru vratit' zhotoviteFovi v lehote splatnosti na prepracovanie. V takom pripade lehota
splatnosti faktiry az do dorudenia opravenej faktury neplynie a objednavatel sa nemdZe dostat
do omeskania s tihradou faktiry zhotovitel’a.

5.2 Zhotovitel' vystavi za vykonané prace &iastkové (bod 5.7) a zaveretnt faktiru. Podkladom pre
vystavenie kazdej faktiry a jej prilohou bude zhotovitelom vystaveny a stavebnym dozorom
odsuhlaseny supis vykonanych prac a dodavok, resp. zabudovanych materidlov odovzdanych
objednavatelovi, priom takyto supis bude vychadzat' z oceneného vykazu vymer (dalej tieZ ako
»Supis“). V Supise budu jednotkové ceny zaokrihlené na 3 desatinné miesta, mnoZstvo na 2 desatinné
miesta, celkova cena bez DPH aj s DPH bude zaokrihlena na 2 desatinné miesta. Fakttira bude splatn
do 30 dni odo diia dorudenia faktiry objednavatel'ovi. Faktira bude dodana v $tyroch vyhotoveniach.
Sacastou faktury bude kdpia objednavatelom podpisaného preberacieho protokolu a stavebny dennik
vedeny zhotovitel'om pocas uskutodiiovania predmetu zmluvy. Faktira bude vystavena a uhradena v
oficidlnej mene Slovenskej republiky, aktudlne platnej ku ditu vystavenia faktiry. Faktira musi
obsahovat’ vSetky naleZitosti v zmysle zakona & 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v zneni
neskorSich predpisov a § 10 zédkona &. 431/2002 Z. z. o udtovnictve. V pripade %e faktra nebude
obsahovat’ vSetky néleZitosti podla zdkona & 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v zneni
neskorSich predpisov a § 10 zakona &. 431/2002 Z. z. o adtovnictve, alebo k nej nebudu prilozené
prilohy dohodnuté zmluvnymi stranami, je objednavatel opravneny vratit ju v lehote splatnosti
zhotovitelovi na doplnenie. V takom pripade sa prerudi plynutie lehoty splatnosti a nova 30 diiova
lehota splatnosti zaéne plynut’ dorudenim opravenej alebo doplnenej faktiry. Objednavatel’ uhradi
faktaru zhotovitela najneskér do 30 dni po jej doruleni, priom za termin uhrady faktiry je
povaZovany defi odpisu prislusnej ¢iastky z uétu objednavatela.

5.3 Objednavatel' zadrzi 10 % zhodnoty kaZdej faktiry vratane DPH ako zadrzné v sulade
s ustanovenim § 12 zakona €. 254/1998 Z. z. o verejnych pracach v zneni neskor$ich predpisov.
Zmluvné strany sa nad ramec uvedeného vyslovne dohodli, Ze zadrzné sa zhotovitelovi vyplati po
uplynuti 12 mesiacov od odovzdania diela, v pripade odovzdavania diela po &astiach, po uplynuti 12
mesiacov od odovzdania poslednej Casti diela. Objednavatel’ vyplati zadrZné najneskdr do 30 dni od
dila doru€enia Ziadosti od zhotovitela po uplynuti lehoty podl'a predchidzajiicej vety. Ak budu pogas
preberacieho konania zistené vady, nedostatky alebo nedorobky, zadrZné bude vyplatené po uplynuti
12 mesiacov odo dfia odovzdania diela po odstraneni v3etkych zistenych vad, nedostatkov
anedorobkov. V pripade, ak v dohodnutej lehote zhotovitel' neodstrani vady a nedorobky diela,
objednavatel’ je opravneny tieto vady a nedorobky odstranit’ na naklady zhotovitela a na tento udel
pouZit’ okrem iného sumu zadrzného podla tohto bodu zmluvy.

5.4 Zhotovitelovi vznikd narok na zaplatenie ceny za skuto&ne zrealizované a dokondené &innosti
stanoven€ v tejto zmluve riadnym uskuto&nenim predmetu zakazky a odovzdanim uplného diela, ktoré
bude bez vad, nedostatkov a nedorobkov, objednévatelovi, a po podpisani preberacieho protokolu
objednavatel'om bez vyhrad a doruéenim faktiry za predmetné plnenie objednavatelovi.
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5.5 Ak ddjde zo strany objednavatel'a k omeSkaniu pri uhrade faktury, je zhotovitel opravneny
poZzadovat’ od objednavatela urok z omeskania vo vyske podla § 369a obchodného zikonnika z
fakturovanej sumy (rozumie sa cena s DPH) za kazdy defi ome$kania.

5.6 V kazdej faktire budi samostatne oddelené platby za dohodnuté prace a za pripadné dodatodné
prace.

5.7 Na Ziadost’ zhotovitela poskytne objednavatel' najviac jedenkrat za dva mesiace zhotovitePovi
Ciastkovil platbu za skuto¢ne vykonané prace, a to za nasledovnych podmienok:

5.7.1 spolu so Ziadostou o vykonanie &iastkovej platby dorudi zhotovitel’ objednavatelovi na kontrolu
Supis,

5.7.2 objednavatel' vykona kontrolu skuto&ne vykonanych pric v lehote maximalne 30 dni od
dorudenia Supisu. V pripade, ak Stipis nebude kore$pondovat’ so skutoéne vykonanymi pracami, vrati
ho objednavatel' zhotovitefovi na prepracovanie spolu s uvedenim nedostatkov/nedorobkov.
Nedostatkom sa rozumie odchylka v kvalite, rozsahu a parametroch diela stanovenych touto zmluvou,
technickymi normami a vSeobecne zaviiznymi pravnymi predpismi. Nedorobkom sa rozumie
nedokon&end praca oproti dohodnutym podmienkam vykonania diela v rozsahu cenovej ponuky
zhotovitela. Ak Stpis bude koreSpondovat’ so skuto€ne vykonanymi pracami, oznami objednavatel
tato skutoénost’ zhotovitelovi,

5.7.3 po kladnom oznameni objednavatela podla predchadzajiicej vety vystavi zhotovitel’ &iastkova
faktiru za vykonané prace v zmysle skontrolovaného Siipisu, ktory bude tvorit prilohu &iastkove;
faktiry a doru¢i ju objednavatelovi; splatnost’ a naleZitosti &iastkovej faktiry sa primerane riadia
ustanovenim bodu 5.2 tejto zmluvy.

5.8 Zhotovitel' berie na vedomie, Ze &iastkové platby podl'a tohto bodu Ziadnym spdsobom
nepotvrdzuji riadne a v&asné vykonanie prislusnej &asti diela. Zhotovitelovi vznikd narok na
zaplatenie ceny za skutolne zrealizované a dokondené &innosti stanovené v tejto zmluve riadnym
uskutognenim predmetu zikazky a odovzdanim uplného diela, ktoré bude bez vad, nedostatkov a
nedorobkov, objednévatel'ovi, a po podpisani preberacieho protokolu objednavatelom bez vyhrad a
doru¢enim faktury za predmetné plnenie objednavatelovi.

Clanok VI
STAVEBNY DENNIK

6.1 Zhotovitel’ je povinny viest' odo diia prevzatia staveniska o pracach, ktoré vykondva, stavebny
dennik, do ktorého je povinny zapisovat’ vetky skutodnosti rozhodné pre plnenie zmluvy. Zhotovitel
Jje povinny viest’ stavebny dennik v slovenskom jazyku. Najmé je povinny zapisovat tidaje o asovom
postupe prac, ich rozsahu a akosti, zdévodnenie odchylok vykonavanych prac od projektovej
dokumentdcie, idaj o osobach a mechanizmoch na stavbe, poget odpracovanych hodin, pripadné
vyjadrenia projektanta alebo objednavatela, pripadné preruSenia prac sich odévodnenim, udaje
nevyhnutné pre posidenie prac organmi verejnej spravy, klimatické podmienky a pod. Povinnost
viest' stavebny dennik kon¢i odovzdanim a prevzatim diela a zhotovitel' je povinny ho uchovévat
minimalne do uplynutia lehoty na uplatnenie prav zo zodpovednosti za vady, ak nem4 podla tejto
zmluvy byt odovzdany objednavatel'ovi v skor§om termine.

6.2 V stavebnom denniku musi byt uvedené okrem iného:
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6.2.1 nazov, sidlo, ICO (prip. DIC) zhotovitela,

6.2.2 nazov, sidlo, ICO (prip. DIC) objednavatela,

6.2.3 nézov, sidlo, ICO (prip. DIC) spracovévatela PD,

6.2.4 meno zastupcu objednavatel'a — technicky dozor objednavatela,

6.2.5 identifika¢né udaje stavby podl'a projektu,

6.2.6 prehl’ad vSetkych vykonanych skagok akosti,

6.2.7 zoznam dokumentécie stavby vratane vietkych zmien a doplnkov,
6.2.8 zoznam dokladov a Gradnych opatreni tykajucich sa stavby,

6.2.9 telefonické a mailové kontakty os6b uvedenych v bode 6.2.1 aZ 6.2.4.
6.2.10 ostatné udaje v zmysle § 28 vyhlasky MZP &. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonavaji niektoré
ustanovenia stavebného zakona

6.3 Vietky listy stavebného dennika musia byt’ o&islované.

6.4 Zapisy do stavebného dennika &itatene vykonava a podpisuje za zhotovitel'a stavbyvedici vzdy
vten defi, kedy boli price vykonané alebo kedy nastali okolnosti, ktoré st predmetom zapisu.
Medzi jednotlivymi ziznamami nesmu byt vynechané volné miesta. Okrem stavbyvediceho méZu
do stavebného dennika vykonavat’ potrebné zdznamy len osoby uvedené v Stavebnom zakone.

6.5 Ak nesuhlasi stavbyvedici zhotovitela so zapisom, ktory vykonal objednivatel alebo nim
povereny zéastupca, pripadne spracovévatel’ projektu, do stavebného dennika musi k tomuto zapisu

pripojit’ svoje stanovisko najneskdr do troch pracovnych dni odo dila zapisu, inak sa predpoklada, Ze s
uvedenym zapisom stthlasi.

6.6 Objednavatel' je povinny vyjadrovat sa k zapisom v stavebnom denniku, vykonanych
zhotoviteFom, najneskér do piatich pracovnych dni odo dila ich vzniku, inak sa predpoklada, Ze s

uvedenym zépisom suhlasi. Pre pripadné dodatoéné prace bude vedeny samostatny stavebny dennik
dodato&nych prac.

6.7 Zapisy v stavebnom denniku sa nepovaZzuju za zmenu zmluvy, ale moZu sluzit' ako podklad
pre vypracovanie doplnkov a zmien zmluvy.

Clanok VIL
STAVENISKO

7.1 Staveniskom sa rozumie priestor urdeny projektovou dokumentaciou alebo inym dokumentom
pre stavbu a pre zariadenie staveniska. V pripade, Ze takyto dokument neexistuje, plati, Ze stavenisko
Je priestor, ktory je potas uskutoCfiovania stavby ureny na vykonavanie stavebnych prac na stavbe,
na uskladfiovanie stavebnych vyrobkov a dopravnych a inych zariadeni potrebnych na uskutogfiovanie

stavby a na umiestnenie zariadenia staveniska; zahfiia stavebny pozemok, pripadne v uréenom rozsahu
aj iné pozemky alebo ich asti.

7.2 Objednavatel’ odovzda zhotovitel'ovi stavenisko do piatich kalendarnych dni odo diia dorudenia
zhotovitel'ovi pisomnej vyzvy objednavatel’a na prevzatie staveniska podla tejto Zmluvy, najneskor
v8ak v lehote urCenej vo tejto vyzve, o Gom zmluvné strany spiSu odovzdavaci a preberaci protokol,
ktorého vzor tvori prilohu €. 7 tejto zmluvy. Zhotovitel je povinny k odovzdaniu staveniska poskytnat’
potrebnu stcinnost, inak lehota na odovzdanie neplynie.
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7.3 Zhotovitel' zabezpeli zariadenie staveniska. Zhotovitel’ je povinny zabezpelit' riadne vyty&enie
staveniska a pofas vystavby sa riadne starat’ o zakladné smerové a vyskové body, a to aZz do
odovzdania diela objednéavatel'ovi. Zhotovitel’ zabezpe¥i i podrobné vyty&enie jednotlivych objektov
a zodpoveda za jeho spravnost’. Prace s tym spojené su sugastou navrhnutej ceny. Posledna veta plati
aj pre body 7.4, 7.5, 7.6 a 7.7 tohto ¢lanku. Zhotovitel' zabezpe&i, aby na stavenisko vstupovali iba
povereni zamestnanci objednéavatela, alebo zhotovitel'a, prip. nimi poverené tretie osoby. Pred zagatim
prac sa zhotovitel' zavizuje predloZit' objednavatelovi aktualizovany projekt organizacie vystavby
a zastavovaci plan (celkovu situdciu stavby) a plan bezpe€nosti a ochrany zdravia pri préaci. V pripade
poruSenia povinnosti podla tohto bodu je zhotovitel na Ziadost objednavatela povinny zaplatit’
zmluvnil pokutu vo vyske 1 000,- EUR za kazdé jednotlivé poruSenie.

7.4 Zhotovitel’ je povinny oboznamit’ sa po prevzati staveniska s rozmiestenim a trasou pripadnych
podzemnych vedeni na stavenisku, verejnou zelefiou a inymi cudzimi objektmi a tieto vhodnym
spdsobom preloZit’ alebo chranit’, aby v priebehu realizacie diela nedoslo k ich poskodeniu. Za spravnu
identifikaciu podzemnych vedeni a stavieb je zodpovedny zhotovite'.

7.5 V3etky potrebné povolenia na uZivanie verejnych ploch, pripadne na rozkopavky alebo prekopy
verejnych komunikécii, ako aj povolenia na uZivanie nehnutePnosti tretich o0sdb, zabezpeduje
zhotovitel’ a hradi aj vSetky pripadné poplatky. Zhotovitel’ si v spolupréci s objednavateFom zabezpedi
moZnosti a podmienky napojenia na odber elektrickej energie a vody, pripadne inych médii pre
potreby realizicie diela a napojenie na verejni kanalizaciu a do stavebného dennika zapi$e po€iatotné
a kone¢né merania.

7.6 Ak v stivislosti so zadatim prac na stavenisku bude potrebné umiestnit’ alebo premiestnit’ dopravné
znaCky podl'a predpisu o pozemnych komunikaciach, zaobstara tieto prace a povolenia na vlastné
niklady zhotovitel. Zhotovitel' d’alej zodpoveda i za umiestiiovanie, premiestovanie a udrziavanie
dopravnych znadiek a do€asného dopravného zna&enia v stvislosti s priebehom vykonavania prac.

7.7 Zhotovitel' je povinny udrziavat na prevzatom stavenisku poriadok a &istotu a je povinny
odstrafiovat’ odpady a nedistoty vzniknuté jeho pricami. Ak nebude napriek pisomnej vyzve
zhotovitel' toto dodrziavat, zabezpeli tieto prace objednavatel a naklady bude uplatiiovat
u zhotovitel'a. Objednavatel’ mbZe pre toto uplatnenie pouZit’ aj zniZzenie uhrady fakturovanych platieb,
tzv. jednostrannym zapo&tom.

7.8 Objednéavatel’ mé pravo nezalat’ preberacie konanie diela resp. nepodpisat’ preberaci protokol, ak
nie je na stavenisku poriadok, najmi ak nie je usporiadany zvy¥ny material alebo nie je zo staveniska
zékonnym spdsobom odstraneny odpad vzniknuty pri stavebnych pracach.

7.9 Najneskdr do 7 dni po odovzdani a prevzati diela je zhotovitel' povinny vypratat’ stavenisko a
upravit’ ho tak, ako uréuje projektovad dokumentacia. V pripade, Ze projektova dokumentacia toto
neurCuje, tak zhotovitel' vyprace stavenisko a upravi ho do stavu, v akom ho prevzal. Ak stavenisko
nebude v dohodnutom termine vypratané alebo upravené do dohodnutého stavu je objednévatel
opravneny uctovat’ zhotovitel'ovi zmluvnu pokutu vo vyske 1 000,- EUR za kazdy deii, pocas ktorého
bude stavenisko uZivat’ neopravnene, a to az do diia vypratania staveniska.

Clanok VIII.
VYKONAVANIE DIELA

8.1 Zhotovitel' je povinny realizovat' dielo v siilade s poskytnutou projektovou dokumentaciou,
podmienkami uvedenymi v stavebnom alebo inom povoleni, podmienkami urenymi zmluvou,
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ponukou zhotovitel'a a pripadnymi pokynmi objednavatel’a. Zhotovitel’ je povinny pri realizacii diela
dodrZziavat’ vietky zavizné a aj doporuené STN, EN a ostatné platné technické normy, bezpe&nostné
predpisy, vetky zakony a ich vykonavacie vyhlasky, ktoré sa tykaji jeho &innosti. Ak porusenim
tychto predpisov vznikne akakolvek S$koda, znd%a vSetky vzniknuté naklady zhotovitel. Pri
vykondvani diela sa zhotovitel’ zavizuje dodrZiavat’ nie len projekt organizacie vystavby, ale i pokyny
objednavatela. Podrobny plan organizainého zabezpe&enia sa zhotovitel' zavdizuje vypracovat
a predloZit’ objednavatel'ovi po nadobudnuti G&innosti zmluvy, najneskdr viak pred zagatim prac. Plan
organizatného zabezpeCenia rekonstrukcie bude spdsobilym podkladom pre zadatie prac aZ po jeho
schvaleni objednavatelom. Zhotovitel sa zaroveti bude riadit zdsadami skladovania odpadov,
dodrzania bezpelnosti pri praci a zamedzenia nadmernej hlunosti a praSnosti na stavbe a okoli.
V pripade poruSenia povinnosti zhotovitel'a podl'a 4. a 5. vety tohto bodu je zhotovitel’ povinny na
Ziadost’ objednavatela zaplatit’ zmluvni pokutu vo vyske 5 000,- EUR za kaZdé jednotlivé porusenie.

8.2 Zhotovitel' je povinny vyzvat objednavatela najmenej 2 pracovné dni vopred ku Kontrole
ak prevereniu vSetkych vykonanych prac, ktoré budi v d’al¥om postupe zakryté alebo sa stani
nepristupnymi. O vykonani tejto kontroly sa vyhotovi zapis do stavebného dennika. Ak tak neurobi, je
povinny na Ziadost” objednavatela odkryt’ prace, ktoré boli zakryté alebo ktoré sa stali nepristupnymi
na svoje naklady za u€elom kontroly zo strany objednavatela. V pripade ak sa objednavatel’ do 3
pracovnych dni od vyzvy na stavenisko nedostavi, je zhotovitel' opravneny pokralovat’ v pracach resp.
objednavatelom poZadované neskorSie odkrytie pric v takomto pripade hradi objednavatel.
Objednavatel’ uréi svojho zastupcu vo veciach technickych alebo stavebny dozor, ktory bude
priebeZne kontrolovat’ postup a kvalitu realizovanych prac a dodavok. Ustanovenie tohto bodu sa
primerane pouZije aj na kontrolné dni stavby. Tie je objednavatel’ opravneny organizovat’ v lehotich
podl'a potreby asvojho uvaZenia aje opravneny na ne pozvat okrem zastupcu zhotovitela tie
projektanta, pripadne iné osoby. O konani kontrolnych dni stavby je povinny objednavatel’ zhotovitel’a
vopred vhodnym spdsobom informovat.

8.3 Zhotovitel' v plnej miere zodpoveda za bezpelnost a ochranu zdravia vietkych os6b v mieste
staveniska, dodrZiavanie vSetkych vSeobecno-zavidznych pravnych predpisov tykajicich sa
bezpe¢nostnych a zdravotnych poZiadaviek na stavenisko (najma Nariadenie V1ady SR &. 396/2006 Z.
z. o minimalnych bezpetnostnych a zdravotnych poziadavkich na stavenisko) a zabezpedi ich
vybavenie ochrannymi poméckami. V pripade ich nedodrZiavania sa zhotovitel’ zavdzuje uhradit’ na
ziadost’ objednéavatela zmluvnu pokutu 1 500,- EUR za kazdy jednotlivy preukdzany pripad. Vietci
pracovnici zhotovitela ako aj ich subdodavatelia budi riadne oznadeni prislusnostou ku svojmu
zamestnavatel'ovi a budl nosit’ reflexné vesty, pevni obuv a ochranna prilbu v pripadoch, kedy to
ukladd zékon. Dalej sa zhotovitel' zavizuje dodrziavat’ hygienické predpisy. Zhotovitel' berie na
vedomie, Ze dielo bude realizované v prevadzkovom &ase objednavatela, o ma za nasledok zvysené
riziko pohybu tretich 0s6b v blizkosti staveniska. Zhotovitel’ sa zavézuje prijat’ primerané opatrenia,
aby svojou ¢innostou nenarusil bezpeénost' osdb nachadzajucich sa v priestoroch, kde sa dielo
vykondva, ako i inych osdb pohybujticich sa mimo staveniska, vratane riadneho oznadenia vstupov na
stavenisko a umiestnenia oznadeni prebiehajlcich stavebnych prac. Zhotovitel’ je povinny na zaklade
zak. €. 314/2001 Z. z. o ochrane pred poZiarmi v platnom zneni zabezpedit poZiarnu asistenénd
hliadku na poZiarne nebezpeénych pracach, a to v rozsahu uréenom touto pravnou normou.

8.4 Zhotovitel’ je povinny predloZit’ objednavatelovi k momentu odovzdania a prevzatia staveniska a
opitovne kedykol'vek pocas vykondvania diela do 3 dni od vyZiadania certifikit OHSAS 18001, resp.
iny ekvivalentny doklad prezentujuci systém ochrany zdravia a bezpe&nosti pri praci na stavbe vydany
podrl'a predpisov platnych a uéinnych v niektorom z ¢lenskych $tatov Eurdpskej tinie. Ak zhotovitel
nepredlozi k momentu prevzatia staveniska objednavatelovi uvedeny doklad podla tohto bodu, bude

14



toto povaZované za podstatné poruSenie zmluvy, v dosledku ktorého je objednavatel opravneny
od zmluvy odstipit’. V takom pripade ma objednévatel’ pravo uplatnit’ si vo&i zhotovitelovi zmluvnt
pokutu vo vy3ke jednorazovo 15% z ceny diela vratane DPH dohodnutej v tejto zmluve, pri¢om toto
pravo mu vznikne diiom zainiku tejto zmluvy odstipenim. V pripade omeSkania s opdtovnym
predloZenim dokladov je objednavatel’ opravneny poZadovat’ od zhotovitel'a zmluvnt pokutu vo vyske
1 000,- EUR za kazdy, aj zaCaty defi ome$kania. Omeskanie s opatovnym predloZzenim dokladov je
povaZované za podstatné porusenie zmluvy, v dosledku ktorého je objednavatel’ opravneny od zmluvy
odstlipit’. Zaroveii zhotovitel’ berie na vedomie, Ze v priestoroch a aredli objednavatela plati zakaz
fajéenia v zmysle zdkona &. 377/2004 Z. z. o ochrane nefajdiarov a o zmene a doplneni niektorych
zakonov v zneni neskorSich predpisov (d’alej len ,zdkon o ochrane nefajéiarov®). V pripade
nedodrzania tohto zdkazku zhotovitelom alebo jeho ktorymkol'vek zjeho subdodavatelov sa
zhotovitel' zavizuje uhradit’ na Ziadost' objednavatela zmluvnad pokutu 1500,- EUR za kazdy
jednotlivy preukazany pripad. Tym nie je dotknuta deliktualna zodpovednost’ zhotovitela alebo jeho
subdodavatel'ov v zmysle zékona o ochrane nefajiarov.

8.5 V8etky odborné prace musia vykonavat’ pracovnici zhotovitela alebo jeho subdoddvatel'ov, majiici
prislusnd kvalifikaciu. Doklad o kvalifikacii pracovnikov je zhotovitel’ na poZiadanie objednavatela
povinny tomuto bezodkladne predloZit. Zhotovitel je v sulade s § 551 Obchodného zikonnika
povinny bez zbyto¢ného odkladu upozomit’ na nevhodniéi povahu alebo vady veci, podkladov alebo
pokynov danych mu objednavatelom na vyhotovenie diela, ak zhotovitel' mohol tito nevhodnost
zistit’ pri vynaloZeni odbornej starostlivosti.

8.6 Zhotovitel' je povinny zabezpelit' dielo proti kradeZi a vandalizmu. Pripadné $kody spdsobené
kradeZzou alebo vandalizmom do doby odovzdania diela a podpisania preberacieho protokolu
objednavatel'om bez vyhrad znasa zhotovitel’.

8.7 Zhotovitel’ je povinny byt poisteny pre pripad zodpovednosti za $kodu spdsobenti vykonavanim
¢innosti v zmysle tejto ZoD, s minimalnym limitom poistného plnenia vo vyske zmluvnej ceny diela
s DPH. Zhotovitel’ nesie vo¢i objednavatel'ovi zodpovednost’ aj za Skody spdsobené &innostou svojich
subdodavatelov, ako by ich spdsobil sam. Doklady o poisteni je povinny predloZit’ objednavatelovi
najneskdr k momentu odovzdania a prevzatia staveniska a opitovne kedykol'vek po&as vykonavania
diela do 3 dni, pokial’ o to objednavatel’ poZiada; v pripade omeskania s opitovnym predloZenim
dokladov je objednavatel’ opravneny poZadovat’ od zhotovitel'a zmluvni pokutu vo vyske 1 000,- EUR
za kaZdy, aj zaCaty defi omeSkania. Ak zhotovitel' nepredlozi k momentu prevzatia staveniska
objednavatel'ovi doklady o poisteni podla tohto bodu, bude toto povaZované za podstatné porusenie
zmluvy, v dosledku ktorého je objednévatel’ opravneny od zmluvy odstipit. V takom pripade ma
objednavatel’ pravo uplatnit’ si vo&i zhotovitel'ovi zmluvna pokutu vo vyske jednorazovo 15% z ceny

diela vratane DPH dohodnutej v tejto zmluve, pri€¢om toto prdvo mu vznikne diiom zaniku tejto
zmluvy odstipenim.

8.8 Ak &innostou zhotovitel'a ddjde k spdsobeniu $kody objednavatelovi alebo inym subjektom
z dévodu opomenutia, nedbanlivosti alebo neplnenia podmienok vyplyvajicich zo zdkona, STN alebo
inych noriem, alebo podmienok vyplyvajacich z tejto zmluvy, je zhotovitel’ povinny bez zbyto&ného
odkladu tito Skodu odstranit’ a ak to nie je moZné, tak dokdzant $kodu finanéne nahradit. Vietky
naklady s tym spojené znasa zhotovitel’.

8.9 Zhotovitel’ vymenuje zodpovedného a kompetentného zastupcu (stavbyvediici), ktory bude trvalo
riadit’ prace na stavenisku. Ak ide o osobu odli¥na od stavbyvediceho, ktorym zhotovitel’ preukazoval
technicka spdsobilost’ alebo odborni spdsobilost’ v procese verejného obstardvania, vysledkom
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ktorého je tito zmluva, objednavatel je opravneny odmietnut zastupcu, eventualne po
predchadzajucom upozorneni poZadovat' vymenu skor schvaleného zastupcu. Objednivatel moze
takisto poZiadat’ zhotovitel'a, aby bezodkladne odvolal z prace na diele ktorikolvek osobu zamestnanii
zhotovitefom alebo jeho subdodavatefom, ktord podla nézoru objednavatela zneuZiva svoju funkeiu,
alebo je nespdsobild, alebo je nedbald v riadnom plneni svojich povinnosti, alebo ktorej pritomnost
na stavenisku je povaZovana objednivatefom za neZiaducu zobjektivnych a preukédzatePnych

dbvodov. Osoba, takto odvolana z price na diele, bude zhotovitePom bezodkladne nahradena inou
osobou.

8.10 Zhotovitel' zodpoveda za to, Ze na diele budi pouZité materialy, vyrobky a technoldgie schvalené
pre uzemie Slovenskej republiky a s povolenym dovozom, pripadne s certifikiciou pre EU a v silade
so zdkonom ¢&. 133/2013 Z. z. o stavebnych vyrobkoch a o zmene a doplneni niektorych zdkonov.

8.11 Zhotovitel’ je povinny zabezpeit’ upratanie a ekologicku likvidaciu vietkych odpadov zo svojej
Cinnosti a Cinnosti svojich subdodavatelov podla prislusnych zaviznych predpisov a nariadeni.
Zhotovitel' zabezpeti uloZenie stavebnej sute na organizovani sklidku odpadu a vybiirané materialy
vhodné na recyklciu (druhotné suroviny) odovzdd do prisluinych zbernych surovin. Doklady o

uloZeni odpadu predlozi objednavateFovi pri preberacom konani a na poZiadanie aj v priebehu
realizicie diela.

8.12 Zhotovitel je opravneny plnit’ predmet zmluvy prostrednictvom subdodavatel'ov za nasledovnych
podmienok:

8.12.1 Zhotovitel' je povinny zabezpedit' a financovat’ vietky subdodavatel'ské prace a dodavky
anesie zane zéruku v plnom rozsahu. Zhotovitel' zodpoved4 za odbornu starostlivost’
pri vybere subdodavatel'a, ako aj za vysledok &innosti vykonanej na ziklade zmluvy
o subdodavke.

8.12.2 Zoznam znamych subdodavatelov je uvedeny v prilohe &. 4 tejto zmluvy. V pripade
zameru realizovat’ nastup nového subdodavatela a taktieZ zdmeru realizovat zmenu
pdvodného subdodavatela je zhotovitel' povinny pisomne informovat’ objednavatel’a do
piatich pracovnych dni odo dila uzatvorenia zmluvy so subdodavatefom o jeho nastupe
narealizaciu diela. Subdodavatel je opravneny nastipit na realiziciu diela aZ
po suhlasnom vyjadreni objednavatela. Objednéavatel' je povinny vyjadrit svoj suhlas
alebo od6évodneny nestihlas s navrhovanym subdodavatelom do 3 pracovnych dni odo diia
dorucenia pisomného oznamenia zhotovitel’a.

8.12.3 Kazdy subdodavatel musi spitiat podmienky podla prislunych ustanoveni zakona
o verejnom obstardvani, priom objednavatel’ osobitne overi, Ze kazdy subdodavatel,
vybrany zhotovitefom spiiia alebo najneskér v dase plnenia zmluvy bude spiiiaf
podmienky podla § 32 ods. 1 zédkona. Ak subdoddvatel’ nepreukaZe splnenie podmienok
podla § 32 ods. 1 zdkona zapisom v zozname hospodarskych subjektov, je povinny
predloiit’ doklady podFa § 32 ods. 2 zdkona. K rovnakej povinnosti zhotovitel' pisomne
zaviaZe aj svojich subdodavatel'ov voé&i ich pripadnym subdodavatel'om tak, aby v celom
subdodévatel'skom retazci vietci dodévatelia spiiiali alebo najneskdr v &ase plnenia
zmluvy budu spitiat podmienky podl'a § 32 ods. 1 zdkona. Objednavatel’ d’alej osobitne
overi, Ze u prisludného subdodavatela neexistuju dévody na vyli¢enie podla § 40 ods. 6
pism. a) az h) a ods. 7 zakona.

8.12.4 Kazdy subdodévatel’ musi byt schopny realizovat’ prisluini &ast predmetu zikazky
v rovnakej kvalite ako zhotovitel’.

8.13 Objedndvatel ma pravo odmietnut’ podiel na realizicii plnenia predmetu zmluvy
subdodavatel'om, ak nie si splnené podmienky uvedené v bodoch 8.12.3 a 8.12.4.
8.14 Zhotovitel' sa zavizuje plnit’ svoje finantné zavizky vodi subdodavatelom, podielajucim sa

na plneni predmetu tejto zmluvy, riadne a v&as. Porusenie tejto povinnosti zo strany zhotovitel'a sa
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bude povaZovat za podstatné poruSenie zmluvy abude viest u objednavatela ku zniZeniu
hodnotiacej zndmky referencie podla § 12 zékona o verejnom obstaravani. V pripade vaZnejsicho
alebo opakovaného poruSenia tejto povinnosti mdZe objednavatel’ navyse odstupit’ od tejto zmluvy
a/alebo uplatnit’ si vo&i zhotovitelovi zmluvnil pokutu vo vySke jednorazovo 15% z ceny diela
vratane DPH dohodnutej v tejto zmluve, pri¢om toto pravo mu vznikne diom zaniku tejto zmluvy
odstapenim. Na preskimanie splnenia tejto povinnosti je zhotovitel’ povinny v lehote 7 pracovnych
dni odo dfia dorudenia Ziadosti objednavatela predlozit objednavatelovi zmluvné vztahy
subdodavatefov celého retazca na kontrolu spolu s pisomnym vyjadrenim podla vyzvy
objednavatela. Zmluvnymi vztahmi sa myslia Giplné pisomné dokumenty (pravne akty) osved&ujuce
presny a lplny obsah pravnych vztahov vratane finangnych vztahov a plneni v tom konkrétnom
subdodavatel’skom retazci, ktorého je oznamujici subdodavatel iastnikom. K zabezpedeniu tejto
moZnej povinnosti zhotovitel svojich subdodavatelov zaviaze. V pripade, ak zhotovitel' porusi svoju
povinnost’ predloZit objednavatelovi dokumenticiu tykajicu sa zmluvnych vzfahov so
subdodévatelmi na kontrolu v zmysle tohto bodu, je povinny, v pripade ak ho na to objednavatel’

pisomne vyzve, zaplatit’ objednavatefovi zmluvni pokutu vo vyske 5% z celkovej ceny diela vratane
DPH dohodnute;j v tejto zmluve.

8.15 V pripade ak zhotovitel’ preukazal technickd spdsobilost’ alebo odborna spdsobilost’ vo verejnom
obstardvani, ktorého vysledkom bolo uzatvorenie tejto zmluvy, technickymi a odbornymi kapacitami
inej osoby a po&as trvania tejto zmluvy ddjde k plneniu, ktorého sa toto preukazanie tyka, zhotoviterl je
opravneny toto plnenie poskytniit’ len prostrednictvom tej osoby, pisomnou zmluvou s ktorou toto
postavenie preukdzal; moZnost’ zmeny subdodévatel’a tym nie je dotknuta.

Clianok IX.
ODOVZDANIE DIELA

9.1 Zhotovite!’ je povinny pisomne oznamit’ objednavatefovi najneskér 15 dni vopred, kedy bude dielo
pripravené na odovzdanie. Objednavatel' je potom povinny najneskér do troch dni od terminu

pripravenosti na odovzdanie stanoveného zhotovitePom zah4jit' preberacie konanie a riadne v fiom
pokracovat’.

9.2 Ak zhotovitel' oznami objednavatelovi, Ze dielo je pripravené na odovzdanie a pri preberacom
konani sa zisti, Ze dielo nie je podla podmienok zmluvy ukongené alebo pripravené na odovzdanie, je
zhotovitel' povinny uhradit’ objednavatel'ovi vietky naklady tym vzniknuté a zarovet je objednavatel’
opravneny pozadovat’ od zhotovitela zmluvni pokutu vo vyske 2 500,- EUR.

9.3 Zhotovitel je povinny pripravit’ a doloZit’ pri preberacom konani (ak st relevantné):

9.3.1 zapisy a osved€enia o vykonanych skiskach pouZitych materialov a vyrobkov (certifikaty),

9.3.2 zapisy o prevereni rozvodov, prac a kon3trukeii zakrytych v priebehu prac,

9.3.3 zapisy o vyskiSani zmontovaného zariadenia, o vykonanych reviznych a prevadzkovych
skagkach,

9.3.4 plan uZivania verejnej prace,

9.3.5 stavebny dennik (pripadne denniky),

9.3.6 d'alSiu dokumentaciu vyplyvajiicu z obsahu tejto zmluvy,

9.3.7 podrobny ¢&islovany zoznam odovzdavanych dokladov.

Bez tychto dokladov sa dielo nebude povaZovat za dokon&ené a schopné odovzdania.
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9.4 O priebehu preberacieho konania vyhotovi objednavatel zapis o odovzdani a prevzati, v ktorom sa
okrem iného uvedie aj stpis nedostatkov a drobnych chyb, ak ich dielo obsahuje, s terminom ich
odstrénenia. Termin odstranenia uréi objednéavatel' v primeranej lehote podfa povahy nedostatkov
a drobnych chyb. Ak objednavatel odmietne dielo prevziat, je povinny uviest’ do zipisu svoje dévody.
Objednavatel’ je opravneny odmietnut’ dielo prevziat najmi v pripade, ak nie je vyhotovené

v dohodnutej kvalite podl'a zmluvy, ak nie je vyhotovené celé dielo podPa zmluvy alebo ak dielo mé
vady, ktoré brania jeho uZivaniu.

9.5 Dielo je povaZované za ukoncené po ukondeni vietkych prac uvedenych v &l. IL tejto zmluvy, ak
st ukon&ené riadne, bez vad a nedorobkov a zhotovitel’ odovzdal objednavatel'ovi doklady uvedené v
bode 9.3 tohto &lanku. Ak si v tejto zmluve pouZité terminy ukon&enie diela alebo defi odovzdania,
rozumie sa tym defi, v ktorom déjde k podpisu odovzdavacieho protokolu bez vyhrad.

9.6 Objednévatel’ ma pravo, prevziat’ aj dielo, ktoré vykazuje drobné nedostatky a vady, ktoré nebréania
uZivaniu diela. V tom pripade je zhotovitel' povinny odstranit’ tieto nedostatky a vady v termine
uvedenom v zéapise o odovzdani a prevzati. Ak zhotovitel neodstrani tieto nedostatky a vady
v dohodnutom termine, je objednavatel' opravneny poZadovat od zhotovitePa zmluvni pokutu
1 000,- EUR za kaZdy nedostatok alebo vadu a deii omeskania s jej odstranenim. Objednavatel nie je
povinny prevziat' dielo vykazujiice nedostatky alebo drobné vady. Odstranenie vad, nedostatkov alebo
nedorobkov sa uvedie v zapise o odovzdani a prevzati diela.

9.7 Zhotovitel' je povinny v primeranej lehote odstranit’ nedostatky alebo drobné vady, aj ked’ sa
domnieva, Ze za uvedené nedostatky nezodpovedd. Naklady na odstrdnenie v tychto spornych
pripadoch nesie zhotovitel, a to aZ do dosiahnutia dohody oboch stran alebo rozhodnutia sidu. Ak
nepristapi zhotovitel' k odstraneniu nedostatkov a drobnych vad v primeranej lehote podla povahy
nedostatkov alebo vad, najneskér viak do 5 dni po pisomnom vyzvani objednavatela, méze
objednavatel’ voci zhotovitelovi uplatnit’ zmluvna pokutu vo vyske 2 000,- EUR za kazdy deii, o ktory
zhotovitel’ k ich odstraneniu pristapi neskor.

Clanok X.
ZARUKA

10.1 Zhotovitel' poskytuje na dielo uvedené v &l. IL tejto zmluvy ziruku v dizke 60 mesiacov.
Zhotovitel' zodpoveda za to, Ze dielo je zhotovené na zéklade rozpodtu (oceneného vykazu vymer)
a podl'a podmienok dohodnutych v tejto zmluve a vieobecne zaviznych pravnych predpisov a Ze
potas plynutia zdruénej doby bude mat’ vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve. Zhotovitel’ rui za to, e
dielo mé v Case prevzatia zmluvne dohodnuté vlastnosti, Ze zodpoveda technickym normam a
predpisom SR, Ze nema vady, ktoré by rusili alebo zniZovali hodnotu alebo schopnost’ jeho pouZivania
k zvy€ajnym alebo v zmluve predpokladanym t&elom. Zhotovitel' zodpoveda za nedostatky, ktoré ma
dielo v ase jeho odovzdavania objednavatelovi a podas zaruénej doby. Ak odovzdané dielo bude mat
vady, mé objednavatel’ pravo na dodatodné bezplatné odstranenie vady.

10.2 Objednavatel je povinny vady pisomne reklamovat’ u zhotovitel'a bez zbyto&ného odkladu po ich
zisteni. V reklamacii musia byt’ vady popisané a uvedené, ako sa prejavuji. Dalej v reklamécii mdze
objednavatel’ uviest' svoje poZiadavky, akym spdsobom poZaduje vadu odstranit’ alebo &i poZaduje
finan¢nt nahradu.
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10.3 Zhotovitel' je povinny najneskdr do 5-tich dni po doruleni reklamicie pisomne oznamit, &i
reklamiciu uzndva, aka lehotu navrhuje pre odstranenie vad alebo z akych dévodov reklamaciu
neuznéava. Ak tak neurobi, predpoklada sa, Ze reklaméciu objednavatel’a uznava.

10.4 Reklaméciu je moZzné uplatnit’ najneskdr do posledného diia zaruénej lehoty, pri¢om i reklamacia
odoslana objednavatel'om v posledny deti zaruénej lehoty sa povaZuje za véas uplatnen.

10.5 Zhotovitel je povinny pristipit’ bezodkladne k odstrafiovaniu reklamovanej vady, najneskér viak
do piatich dni po doruceni reklamécie, a to i v pripade, Ze reklamaciu neuzndva. Ak tak neurobi, je
objednavatel’ opravneny pozadovat’ od zhotovitela zmluvna pokutu 5 000,- EUR za kazdy deti, o ktory
k odstraneniu vad pristipi neskor. Objednavatel md okrem dohodnutej zmluvnej pokuty nérok
na pripadnt ndhradu $kody. Naklady na odstranenie reklamovanej vady nesie zhotovitel’ aj v spornych
pripadoch, aZ do vyrie$enia sporu.

10.6 Ak nepristipi zhotovitel' k odstrafiovaniu reklamovanej vady ani do 10-tich (desiatich) dni
po doru€eni reklamacie objednévatel'a, je objednavatel' opravneny poverit' odstranenim vady iného
dodavatel'a. Vietky takto vzniknuté néklady sa zavizuje uhradit’ objednavatel'ovi zhotoviter’.

10.7 V pripade havérie, na zhotovovanom diele, alebo v priestoroch staveniska do odovzdania diela

objednavatelovi je zhotovitel’ povinny pristipit’ k jej odstrafiovaniu neodkladne a pracovat na nej az
do uplného odstranenia.

Clanok XI.
DALSIE PRAVA A POVINNOSTI ZMLUVNYCH STRAN

11.1 Zhotovitel' je povinny vykonavat’ predmet tejto zmluvy prostrednictvom kvalifikovanych os6b,
ktorymi zhotovitel' preukazoval splnenie podmienok G&asti v sit'aZi na tento predmet zakazky.
V pripade, Ze nastane situicia, Ze bude potrebné nahradit’ nejakd kvalifikovani osobu, nova
kvalifikovana osoba musi spifiat’ rovnakeé poZiadavky ako boli pozadované na preukazanie splnenia
technickej alebo odbornej spdsobilosti podla § 34 ods. 1 pism. g) zikona uvedené v oznamen.
Zoznam kvalifikovanych os6b tvori prilohu &. 6 tejto zmluvy. Kazdi vymenu kvalifikovanej osoby
musi schvélit objednavatel. V pripade, ¢ k vymene kvalifikovanej osoby dbjde bez stihlasu
objednavatel'a, bude sa to povaZovat’ za podstatné poru$enie zmluvnej povinnosti a objednavatel’ bude
opravneny odstipit odtejto zmluvy. V pripade porusenia tejto povinnosti zhotovitelom, je
objednavatel’ opravneny pozadovat’ od zhotovitela zmluvnd pokutu 2 000,- EUR za kaZdé jednotlivé
purusenie.

11.2 Zhotovitel' je opravneny prostrednictvom subdodavatelov vykonat dielo iba v pripade
predchadzajiiceho stihlasu objednavatel’a. Zhotovitel’ je viazany na stihlas objednavatela pri kazdom
subdodévatelovi a zaroveti kazdy subdodavatel musi spiiiat’ podmienky podla &l. 8 bod 8.12 tejto
zmluvy. Suhlas objednavatela musi mat' pisomni formu. V pripade poruSenia tejto povinnosti
zhotovitel'om sa to bude povaZovat’ za podstatné poruSenie zmluvnej povinnosti a objednévatel’ bude
opravneny odstipit’ od zmluvy. V pripade porusenia tejto povinnosti zhotoviteFom je objednavatel

opravneny od zhotovitel'a poZzadovat’ zmluvnu pokutu vo vyske 5% z celkovej ceny diela vratane DPH
urenej v tejto zmluve.

11.3 Objednavatel’ je opravneny previest svoje prava a povinnosti z tejto zmluvy vyplyvajlice na tretiu
osobu. Ak objednavatel’ prevedie svoje prava a povinnosti z tejto zmluvy vyplyvajice na ind osobu, je
povinny toto neodkladne oznamit’ pisomne zhotovitelovi. Zhotovitel' nemdZe bez predchadzajiiceho
pisomného stihlasu objednavatel’a postipit’ svoje prava a povinnosti z tejto zmluvy vyplyvajice na ind
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osobu. V pripade poruSenia tejto povinnosti bude toto povaZované za podstatné porusenie zmluvy,
v d6sledku ktorého bude objednavatel’ opravneny odstipit’ od zmluvy.

11.4 Zhotovitel’ je povinny oznamit’ objednavatel'ovi vietky okolnosti, ktoré zistil pri plneni svojich
zavizkov podla tejto zmluvy a ktoré mézu mat’ vplyv na zmenu pokynov objednavatela tykajicich sa
dosiahnutia G¢elu sledovaného touto zmluvou.

11.5 Zhotovitel' je povinny chranit’ majetok objednavatela s ktorym pride pri plneni tejto zmluvy
do styku, jeho prava a pravom chranené zaujmy a dosledne na to vyuZivat’ vietky zakonné prostriedky
a uplatiiovat’ vSetky dostupné moZnosti.

11.6 Objednavatel’ je povinny pri plneni tejto zmluvy poskytniit’ zhotovitelovi potrebnil si€innost,
ktord je nevyhnutnd na dosiahnutie Glelu tejto zmluvy. Objednavatel’ sa tiez zavizuje, Ze bude
so zhotovitelom bez zbyto¢ného odkladu rokovat’ o vietkych otdzkach, ktoré by mohli negativne

ovplyvnit’ vykonanie diela, a Ze mu bude oznamovat’ vietky okolnosti, ktoré by mohli ohrozit’ lehoty
stanovené na vykonanie diela.

11.7 Zhotovitel’ je povinny zachovat’ ml¢anlivost o vietkych skuto&nostiach, o ktorych sa dozvie
v stvislosti s vykonanim diela, najmé nevyuZit’ ani nespristupnit’ tretim osobam Ziadne skuto&nosti,
informécie, poznatky, podklady alebo iné zalezitosti, o ktorych bol podas platnosti tejto zmluvy
informovany, alebo o ktorych sa dozvedel pogas plnenia tejto zmluvy. Tieto informdacie je zhotovitel
opravneny poskytovat’ iba svojim zamestnancom a zmluvnym partnerom v rozsahu potrebnom
na vykonanie diela podla tejto zmluvy, pri€¢om v plnej miere zodpoveda za dodrZiavanie zavizku

ml¢anlivosti tymito osobami. Tymto ustanovenim bude zhotovitel’ viazany aj po skonleni platnosti
tejto zmluvy.

11.8 Rozhodnutie pozadovat' zaplatenie zmluvnej pokuty podl'a tejto zmluvy oznami objednavatel
doru¢enim penalizaCnej faktiry zhotovitelovi. Zmluvné pokuty podla tejto zmluvy je moZné
kumulovat’, ak v tejto zmluve nie je uvedené inak. Objedndvatel mdze uplatnit’ zmluvni pokutu
dorudenim penaliza€nej faktiry zhotovitefovi kedykolvek potom, & mu na fiu vznikne pravo.
Splatnost’ penalizaénej faktiry je 14 dni odo diia jej dorudenia.

11.9 Uplatnenim zmluvnej pokuty nie je dotknuty narok na nahradu $kody spdsobenej
objednavatel'ovi poruSenim zmluvnych povinnosti podla tejto zmluvy. Odstipenie od tejto zmluvy sa
nedotyka prava objednavatela na zaplatenie zmluvnej pokuty.

11.10 V pripade mimoriadnej udalosti v zmysle § 3 ods. 2 zakona 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane
obyvatel'stva - na zhotovovanom diele, alebo v priestoroch staveniska do odovzdania Gplného diela
bez vad objednévatelovi - je zhotovitel’ povinny pristipit’ k jej odstratiovaniu neodkladne a pracovat’
nanej az douplného odstranenia. Ak tak neurobi, je objednavatel od zhotovitela opravneny
pozadovat’ zmluvnt pokutu 10 000,- EUR za kaZdy deti, o ktory k odstraneniu mimoriadnej udalosti a
jej nasledkov pristupi neskor. Pre tento pripad objednavatel’ a zhotovitel’ bez meskania uzatvoria
dodatok k zmluve, pric¢om pre stanovenie ceny odstranenia mimoriadnej udalosti a jej nasledkov sa
primerane aplikuje ustanovenie 4.8 tejto zmluvy.

11.11 Zhotovitel’ sa zavdzuje poskytnut’ objednavatelovi, zodpovednému projektantovi (bod 2.1)
alebo nimi poverenym osobam suéinnost potrebnii na vypracovanie zavere¢ného technického
a ekonomického hodnotenia dokongeného diela.

Clanok XII.
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ZODPOVEDNOST ZA SKODU

12.1 Zmluvné strany sa dohodli, Ze ich zodpovednost za $kodu vzniknutd poruSenim povinnosti
vyplyvajicich z tejto zmluvy sa bude riadit’ ustanoveniami § 373 a nasl. Obchodného zikonnika

a ustanoveniami ostatnych prislunych pravnych predpisov platnych a u€innych na uzemi Slovenskej
republiky.

12.2 Objednavatel nemé narok na nahradu $kody, ak nesplnenie povinnosti zhotovitela bolo
spésobené konanim objedndvatel’a alebo nedostatkom si&innosti zo strany objednavatela. Takéto
konanie objednavatel'a musi zhotovitel’ preukazat’.

12.3 Zhotovitel’, ktory vykonava €innosti na zéklade tejto zmluvy zodpovedd objednavatelovi za
Skodu, ktori mu sposobil v stvislosti s vykonanim diela.

124 Ziadna zmluvna strana nebude zodpovedna druhej zmluvnej strane za nesplnenie alebo
omeSkanie s plnenim svojich zmluvnych zavizkov, ak takéto nesplnenie bude vychadzat’ z okolnosti
celkom vyludujucich zodpovednost. Uginky vyludujice zodpovednost’ st obmedzené na dobu, pokial
trva prekazka, s ktorou st uéinky spojené.

12.5 Ustanovenie bodu 12.4 tohto &lanku zmluvy sa uplatni za predpokladu, e druhd zmluvna strana

bola oboznamena pisomne o tychto okolnostiach a predpokladanej dobe ich trvania postihnutou
zmluvnou stranou ihned’ ako sa o ich vyskyte dozvedela.

12.6 Ustanoveniami tejto zmluvy o zmluvnej pokute vo vietkych pripadoch nie je dotknuté pravo
objednavatela na nahradu $kody. V pripade vzniku povinnosti zhotovitel'a zaplatit’ objednivatelovi
zmluvni pokutu resp. inli sankciu, je zhotovitel povinny tito zaplatit na zdklade dorudenej
penalizagnej faktiry. Zmluvné strany sa dohodli, Ze objednavatel’ ma pravo jednostranne zapod&itat aj
nesplatné zmluvné pokuty, ostatné sankcie a nahrady $kody voéi svojim splatnym zavizkom ku
zhotovitelovi. Ak vznikne narok na zmluvné pokuty, ostatné sankcie a nahrady $kody v jednotlivom
pripade, bud sa tieto zmluvné pokuty, ostatné sankcie a nihrady $kody spotitavat.

Clanok XIII.
UKONCENIE ZMLUVY, UHRADA SUVISIACICH NAKLADOV

13.1 Zhotovitel’ splni svoju povinnost’ vykonat’ dielo jeho riadnym ukon&enim a odovzdanim uplného
diela bez vad a nedorobkov podra &l. IL. tejto zmluvy. Okrem toho je moZné ukonéit tito zmluvy aj:

13.1.1 pisomnou dohodou zmluvnych stran,

13.1.2 odstapenim od zmluvy.

13.2 Od tejto zmluvy moZno pisomne odstupit’ iba v pripadoch, ktoré ustanovuje tato zmluva alebo
zakon. Ak sa rozhodne niektora zo zmluvnych stran od tejto zmluvy odstupit’ z dévodov dohodnutych
touto zmluvou, je povinna svoje odstiipenie pisomne oznamit' druhej strane. Odstapenie od tejto
zmluvy musi mat’ pisomnd formu, musi byt doruené druhej zmluvnej strane a musi v fiom byt
uvedeny konkrétny dovod odstiipenia a presne citované ustanovenie tejto zmluvy, inak je neplatné.
Odstipenie od zmluvy je G¢inné jeho doruéenim druhej zmluvnej strane. Odstipenie od zmluvy nema
vplyv na povinnost’ zmluvnych stran zaplatit’ zmluvné pokuty.

13.3 Ak odstipi niektord zo zmluvnych stran od tejto zmluvy na zaklade dévodu dohodnutého touto
zmluvou, potom povinnosti zmluvnych stran si nasledujtice:
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13.3.1 zhotovitel' vykond sipis vSetkych vykonanych prac, oceneny podla spdsobu, ktorym je
stanovena cena diela,

13.3.2 zhotovitel’ vykona finanéné vy&islenie vykonanych préac a spracuje celkovii faktiiru,

13.3.3 zhotovitel’ odvezie vSetok svoj nezabudovany material, ak sa strany nedohodni1 inak,

13.3.4 zhotovitel' vyzve objednavatela k &iastkovému prevzatiu diela a objednéavatel je povinny

.....

13.3.5 po Ciastkovom prevzati vykonanych prac podpiu obe strany preberaci protokol pre odovzdant

¢ast’ diela,

13.3.6 strana, ktora d6vodné odstipenie od zmluvy zapri€inila, je povinna uhradit’ druhej strane vetky
naklady jej vzniknuté z dovodu odstipenia od zmluvy. Odstiipenie od zmluvy nema vplyv
na povinnosti zmluvnych strdn podla tohto bodu zmluvy. V pripade odstiipenia od zmluvy sa

zmluva zrufuje uplynutim lehoty uvedenej v bode 13.2 tejto zmluvy.

13.4 Pri odstapeni od tejto zmluvy nebudi zmluvné strany povinné vratit' plnenia poskytnuté im
pred odstupenim od zmluvy druhou zmluvnou stranou a nebudu opravnené Ziadat' vratenie plneni
poskytnutych pred odstipenim zmluvy. Néroky zhotovitelov na zaplatenie ceny za uz vykonané
plnenia nebudt odstipenim od zmluvy dotknuté. Na tieto uZ vykonané plnenia sa budi primerane
aplikovat’ ustanovenie 5.2 tejto zmluvy.

Clanok XIV.
ZAVERECNE USTANOVENIA

14.1 Akékol'vek pisomnosti na zéklade tejto zmluvy, alebo v stvislosti s fiou, budi doruované
doporucene postou na adresy zmluvnych stran uvedené v zahlavi tejto zmluvy, ibaZe odosielajticej
zmluvnej strane adresat pisomnosti pisomne oznamil nova adresu sidla, pripadne inti nova adresu
urent na doru€ovanie pisomnosti. Pisomnosti takto zaslané sa povaZuji za dorufené najneskor
uplynutim troch (3) pracovnych dni odo dita odovzdania pisomnosti na poStovi prepravu, aj keby sa
adresat o takejto pisomnosti nedozvedel alebo pisomnost odmietol prevziat, pokial nebude
preukdzané doruenie skor. V pripade objednavatel'a je mozné dorudenie pisomnosti vykonat’ aj jej
odovzdanim na tradnej podatelni v jej uradnych hodinach, priom defi dorudenia vyzna&i podateliia
uradnym postupom na pisomnosti.

14.2 Zmluvné strany vyhlasuji, Ze doslo k dohode o celom rozsahu tejto zmluvy a Ze nebola uzavreta
v tiesni a za nevyhodnych podmienok pre niektora zo zmluvnych stran.

14.3 Tato zmluva je vyhotovena v dsmich rovnopisoch, z ktorych Sest’ dostane objedndvatel’ a dva
zhotovitel’.

14.4 Tuato zmluvu je mozné menit' len pisomne obojstranne potvrdenou dohodou, vyslovne
pomenovanou ako ,,dodatok k zmluve“. Uvedené sa netyka zmeny zastupcov zmluvnych stran pre veci
technické uvedenych v bode 1.1 tejto zmluvy a subdodavatelov uvedenych v bode 11.2 tejto zmluvy,
ktoré moéZe objednavatel’ odstihlasit’ v silade s podmienkami uvedenymi v tychto bodoch svojim
Jjednostrannym rozhodnutim doruenym v pisomnej forme druhej zmluvnej strane.
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14.5 V3etky dohody, uzavreté pred podpisom tejto zmluvy a v jej obsahu nezahrnuté, stracaj diiom

podpisu zmluvy platnost’, a to bez ohladu na funkéné postavenie os6b, ktoré predzmluvné dohody
uzavreli.

14.6 Tato zmluva nadobida platnost’ diiom jej podpisu zmluvnymi stranami. Zmluva nadobuda
ucinnost’ diiom nasledujicim po dni zverejnenia tejto zmluvy na webovom sidle objednévatel’a.

14.7 Zhotovitel’ berie na vedomie, Ze zmluva sa uzatvara so subjektom, ktory v zmysle zékladnych
principov zdkona &. 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe k informéaciam a o zmene a doplneni
niektorych zakonov /zékon o slobode informécii/ v zneni neskor§ich predpisov ,,6o nie je tajné, je
verejné” a ,,prevazujici verejny zaujem nad obchodnymi a ekonomickymi zdujmami os6b® na zéklade
dobrovolnosti nad ramec povinnosti uloZenej zdkonom o slobode informacii zverejiiuje vietky
informacie, ktoré sa ziskali za verejné financie, alebo sa tykajii pouZivania verejnych financii alebo
nakladania smajetkom Bratislavského samospravneho kraja a $titu za ulelom zvySovania
transparentnosti samospravy pre ob&anov a kontroly verejnych financii obfanmi a na zéklade tejto
skutoCnosti vyslovne sthlasi so zverejnenim tejto zmluvy, resp. jej pripadnych dodatkov, vritane jej
vSetkych priloh a to v plnom rozsahu /obsah, naleZitosti, obchodné tajomstvo, fakturatné tidaje/, na
internetovej stranke vlastnika za Glelom zvySovania transparentnosti samospravy pre obdanov a

kontroly verejnych financii ob&anmi. Tento sthlas sa udeluje bez akychkol'vek vyhrad a bez ¢asového
obmedzenia.

14.8 Prava a povinnosti zmluvnych stran neupravené v tejto zmluve sa riadia prisluSnymi
ustanoveniami Obchodného zakonnika a ostatnymi vSeobecne zavdznymi pravnymi predpismi
platnymi a G¢innymi v Slovenskej republike.

14.9 Neoddelitelnou sucastou tejto zmluvy si nasledovné prilohy, uvedené v platnom poradi
zavdznosti dokumentov v pripade rozporov - od dokumentu s najvys$Sou pravnou silou (Priloha &. 1)
ku dokumentu s najniz$ou pravnou silou (Priloha &. 7):

Priloha €.1: Vykaz vymer - poloZkovy rozpodet zhotovitel'a a projektova dokumentécia (PD
v elektronickej forme)

Priloha ¢&. 2: Casovy harmonogram stavebnych prac

Priloha €. 3: Kontrolny a skuSobny plan realizacie diela

Priloha €. 4: Zoznam subdodavatel'ov- poZadije sa od uchddzaca ako sucast ponuky

Priloha €. 5: Potvrdenie o poisteni zodpovednosti za $kodu

Priloha €. 6: Zoznam kvalifikovanych os6b

Priloha €. 7: Preberaci protokol staveniska - vzor

Ak niektora z uvedenych priloh v ¢ase uzavretia zmluvy neexistuje, stane sa prilohou tejto zmluvy
momentom jej vzniku.

Za objednavatela: Za zhotovitela:

\Y g/ﬂ%(hm, dﬁa.../f 0. qu V Bratislave, diia i \5 - M/

....... Ing. Igor Filo, konatel’
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